
Hito Fecha entrega Responsable Observación

Planificación de actividades de asistencia técnica agrícola y pecuaria 

abarcando los sectores mas lejanos. mensual Ing. Juan Coloma 

Presentación de informes mensuales con los verificables de las 

asistencias técnicas realizadas en territorio por cada Técnico.
mensual Ing. Juan Coloma 

Evaluación de sectores intervenidos con asistencias técnicas a 

productores agropecuarios. 31/12/2024 Ing. Juan Coloma 

Hito Fecha entrega Responsable Observación

Dar seguimiento al cumplimiento del convenio firmado con el ISTEC 
Mensual Ing. José Tenelema 

Entrega de informes de seguimiento por el técnico responsable de la 

Dirección Distrital.
Semestral Ing. José Tenelema 

Hito Fecha entrega Responsable Observación

Realizar la gestión para conseguir el material necesario para atencion 

de inseminaciones en la provincia de Sucumbíos. Trimestral 

Dirección Distrital de 

Sucumbíos 

Inseminaciones artificiales a vacas reproductoras para mejoramiento 

genético en la  provincia de Sucumbíos. Mensual 

Dirección Distrital de 

Sucumbíos 

Acuerdo o compromiso adquirido: Brindar atención oportuna y buscar las vías necesarias para solventar las necesidades y requerimientos de los productores 

pecuarios a través de la dotación de material genético.

Firmas de responsabilidad:

PLAN DE TRABAJO

 A LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA

DURANTE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Entidad: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Periodo de rendición de cuentas: Año 2023

Fecha de deliberación pública: 08 de marzo de 2024

Acuerdo o compromiso adquirido: Brindar el servicio de asistencia técnica tanto en el campo agrícola como pecuario abarcando los sectores mas lejanos 

Acuerdo o compromiso adquirido: Mantener el convenio interinstitucional con el Instituto Superior Tecnológico Crecermas para que los estudiantes puedan 

realizar las pasantías pre profesionales en la Institución. 

Ing. Jomayra Hernandez Prieto 
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN 

Ing. Juan Coloma Salazar 
LÍDER TÉCNICO DEL PROYECTO-PIATER 

Ing. Galo Jimenez Pardo 
DIRECTOR DISTRITAL DE SUCUMBÍOS 
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