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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)

UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS UGP - PIT

PRESTAMO BIRF No. 8515-EC

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA EL PLAN DE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y
PUESTA EN MARCHA, PLAN PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL SUBPROYECTO LA
BELGICA .

EC-MAG-354817-CS-CQS
13 de abril de 2023

1. INFORMACION GENERAL

cup 133600000.0000.375447

Nombre Proyecto PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS (PIT)

Titulo Contratacion Plan de capacitacion y asistencia técnica, plan
productivo y ambiental del subproyecto La Bélgica.

Tipo de contrato SUMA GLOBAL

Ubicacion Cantdn San Jacinto de Yaguachi, provincia del
Guayas

Duracion 150 dias calendario

Beneficiarios 31

2. ANTECEDENTES

La Republica del Ecuador recibié del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) el
Préstamo N° 8515- EC-BIRF, para cofinanciar el Proyecto de Irrigacion Tecnificada para Pequefios
y Medianos Productores y Productoras (PIT), que tiene como objetivo mejorar el ingreso de los
pequefios y medianos productores/as campesinos/as a través del fomento productivo,
comercial y el manejo climaticamente inteligente de suelos y aguas.

El PIT se ejecuta a través de subproyectos para la tecnificacion de riego parcelario y construccion
de micro reservorios en 17 provincias a nivel nacional. Los usuarios estan agrupados en
organizaciones de pequefios y medianos productores y productoras. La intervencion tiene un
caracter integral, el riego parcelario es el eje articulador para el desarrollo productivo
ambientalmente amigable, orientado a mejorar los ingresos de las y los usuarios.

En este sentido, los subproyectos ademds de la implementacién de sistemas de riego tecnificado
parcelario, integran asistencia técnica y capacitaciéon en la operacién y administracidon del
sistema de riego, la produccidon agropecuaria, comercializacidn, fortalecimiento socio
organizativo y el manejo ambiental.
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Con la ejecucion del PCAT se iniciara un proceso eficiente y eficaz de capacitacién técnica y
fortalecimiento de la organizacién de regantes, asi como de planificacidn y gestién comunitaria
que permita a las familias rurales desarrollar sus potencialidades locales, elevando sus iniciativas
productivas con el propdsito de generar voluntades y capacidades de autodesarrollo individual
y familiar.

Las necesidades de capacitacidn identificadas tienen relacién directa con la problematica
detectadas en el diagndstico del drea de influencia y de la poblacién objetivo del subproyecto,
gue se encuentran sistematizada en la problematica productiva y de comercializacién, la
problematica vinculada al uso éptimo del agua de riego, conservacion de los recursos naturales
y del medio ambiente y el fortalecimiento socio organizativo vinculada al mejoramiento de las
capacidades locales.

Por todo ello el PIT tiene previsto realizar el acompanamiento personalizado a través de la
contratacién de una consultoria de asesoramiento con un equipo técnico suficientemente
capacitado, quienes identifiquen las debilidades de cada Junta de Regantes para en funcién de
ello, plantear soluciones integrales que les permita a los propios usuarios desarrollar destrezas
y habilidades en la gestidon administrativa de la operaciéon y mantenimiento de los sistemas de
riego, enfocado a cubrir tanto el aspecto tedrico como practico, y se privilegie las formas de
aprender — haciendo; asi mismo debera facilitar toda informacion fisica y digital que permita a
los usuarios del riego implementar una gestién mds eficiente, permitiendo de esta manera que
los beneficiarios se empoderen de la sostenibilidad del sistema de riego

Para apoyar la implementacidn de los subproyectos en los aspectos mencionados, se requiere
la contrataciéon de una Firma Consultora (Persona juridica, Organizacidon no gubernamental o
Universidad) de conformidad con lo establecido en el convenio de préstamo y las Normas de
Adquisiciones del Banco Mundial.

3. OBIJETIVO DE LA CONSULTORIA

Implementar el Plan de Capacitacion, Asistencia Técnica y La Puesta en Marcha de la
infraestructura hidraulica dirigida a los beneficiarios del subproyecto La Bélgica, canton San
Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas, en lo referente a: Fortalecimiento organizativo,
desarrollo productivo, gestion de emprendimientos y comercializacién asociativa y gestion
ambiental; y, Disefio e Implementacion de un Plan de Asistencia Técnica del Sistema de Riego.

4. OBIJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA
La consultora debera basarse en los siguientes objetivos especificos:

e Objetivo especifico 1. Desarrollar e implementar el Programa de Capacitacién y
Asistencia Técnica para fomento productivo de caco y platano del subproyecto.

e Objetivo especifico 2. Desarrollar e implementar la puesta en marcha de la
infraestructura de hidraulica del sistema de riego por aspersiéon automatizado del
subproyecto.

5. ALCANCE DE LA CONSULTORIA

Para el cumplimiento del Objetivo Especifico 1.
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COMPONENTE DE CAPACITACION

a. Desarrollar un analisis sobre los estudios del subproyecto especificamente en lo
relacionado a los contenidos pertinentes al PCAT.

b. Realizar un diagndstico participativo rapido de las necesidades de formacién en temas
especificos relacionados al motivo de la consultoria.

c. Desarrollar contenidos tedricos y metodoldgicos para los temas® de formacién, los
contenidos deben contemplar la especificidad los siguientes ejes tematicos:
- Fortalecimiento sociorganizativo
- Riego Tecnificado
- Produccién agricola y comercializacién de cacao y platano.
- Manejo ambiental

La definicion exacta del contenido de cada tema deberd ser acordada con el equipo técnico del
PIT, tomando como referencia los temas establecidos en el Anexo 1. Necesidades de Formacion.

Cada tema contendra:

- Marco conceptual.

- Metodologia de trabajo que se utilizara con los participantes

- Herramientas de divulgacién

- Agenda de trabajo.

- Materiales necesarios.

- Mecanismo de seguimiento y evaluacién de conocimientos y destrezas
adquiridos.

- Entrega recepcion de evidenciables de cumplimiento enumerando los archivos
y productos esperados.

d. Elaborar una guia metodoldgica para cada uno de los temas, que debe ser practica,
didactica, programatica y participativa, a ser usada en los procesos de réplica y que
cuente con instrumentos de evaluacién. Para ello, se debera considerar lo siguiente:

- Elaborar los contenidos andragdgicos para las sesiones de aprendizaje, que
incluyan lecturas, videos, audios, dindmicas grupales, dramatizaciones, etc. que
hagan mas comprensibles los contenidos de cada uno de los temas relacionados
a los ejes tematicos.

- La Guia debe contener instrumentos, herramientas y metodologias de
ensefianza y aprendizaje suficientemente detalladas que permita al
Técnico/capacitador/facilitador capacitar a grupos heterogéneos y diversos
culturalmente.

- Validar la guia metodoldgica, didactica, programatica y participativa en
articulacién con el administrador del contrato y la organizacion (beneficiarios).

e. Realizar el disefio, diagramacién y edicién de los temas y sus guias, para impresion
(fisica). Para el disefio de la parte grafica de los temas y sus guias metodoldgicas, se
deberan considerar las siguientes reuniones de validacién:

T Los temas de formacién deben ser desarrollados con base en el diagnéstico realizado (literal b para el cumplimiento
del Objetivo Especifico 1). El Anexo 1 es exclusivamente de caracter REFERENCIAL.
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- Reuniones de trabajo con el/la responsable técnica de comunicaciéon del
proyecto PIT, para la definicidn de la linea de disefio grafico a utilizar.

f. Implementacién del Programa de Capacitacion, para ello se deberd considerar lo
siguiente:

- Realizar un diagndstico de las necesidades y fortalezas técnicas y pedagdgicas
especificas de los facilitadores para el/los procesos de réplica (jovenes y/o
lideres comunitarios), que busquen el efecto multiplicador perenne.

- Diseno de una estrategia de implementacién del programa de formacién, que
incluya: el/los procesos de capacitacidn, se considerara los siguientes criterios:
participacién, apropiacién, contextualizacién, pertinencia cultural, relevancia
social, sostenibilidad, brechas de etarias, enfoque de género, cierre de brechas
sociales y econdmicas.

- Elaboracién de un plan de acompafiamiento a los procesos de réplica a ser
realizados por los facilitadores comunitarios (jévenes y/o lideres comunitarios)

- Se sistematizara el/los proceso/s de capacitacion y se entregara un documento
final de sistematizacion con registro fotografico con pie de pdgina fechaday con
ubicacidn, registros de asistencias, actas de asambleas, en archivo PDF en un
dispositivo de almacenamiento electrdnico.

COMPONENTE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL

a. Hacer un diagndstico productivo y comercial de los cultivos de la comunidad que
contemple: variedades cultivadas, volumenes de produccién, existencia de centros de
acopioy su/s capacidad/es, existencia de centros de procesamiento y su/s capacidad/es,
enfocado al sistema de riego implementado por el PIT; Y que determine: volimenes
comercializados, métodos de comercio, canales comerciales actuales y potenciales.

b. Desarrollo de un Plan de Comercializacién, para los rubros de mayor importancia
determinados en el diagndstico.

c. Elaboracién de un estudio de costos ex - post implementacidn del sistema de riego.

d. Planificacion y Ejecucion de al menos (2) dos giras de intercambio de experiencias: (1)
agricolay (1) comercial.

e. Planteamiento de estrategias de manejo ambiental enlazadas a la cadena de produccién
de los emprendimientos generados.

f. Disefio de imagen identitaria que incluya: Logotipo, manual de uso que fomente la
identidad organizacional.

Para el cumplimiento del Objetivo Especifico 2.
COMPONENTE 1. HIDRAULICO

a. Realizar una prueba de funcionamiento integral del sistema de riego en el subproyecto.

b. Revisidn de la informacién técnica de los estudios realizados para la implementacién del
sistema de riego.

c. Revisar y actualizar el Manual Operacidon y Mantenimiento del Sistema de Riego
disponible en el PIT, en el que debe constar mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo.

d. Entrega de Planos AS BUILT, impresos en AQ, plastificado y en al menos 5 ejemplares
para los beneficiarios del sistema de riego.

e. Elaboracidon participativa de un esquema de distribucidn y actualizacién de turnos y
horarios de riego sujeto a la codificacién de los Planos AS BUILT.
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f.

Elaborar una revisiéon y actualizacidon de los Estatutos y Reglamento Interno de las
organizaciones beneficiarias, en donde se designe al Operador y se determine las tarifas
concordantes con los gastos operativos y de consumo del sistema.

Reportar mensualmente el estado de avance de ejecucién de la consultoria en el
componente hidrdulico hasta el cierre de la consultoriaZ.

COMPONENTE 2. SOCIO ORGANIZATIVO

Realizar una actualizacion participativa del estudio Socio Organizativo enfocado en las
capacidades de planificacion de la junta de regantes para administrar el sistema de
riego.

Revisar y constatar el Reglamento Interno de Uso y Administracién del sistema de riego.
Dar seguimiento a la ejecucién del Cronograma de administracién y mantenimiento del
sistema de riego.

Dar seguimiento a la puesta en marcha del Plan de Recaudacién de tarifas para financiar
la administracidn, operacién y mantenimiento (AOM) del sistema de riego, mismo que
debe contar con un sistema de registro contable, adecuado y amigable para el manejo
de los beneficiarios del subproyecto.

Crear un sistema de archivo de informacién, necesario para rendicidn de cuentas.

COMPONENTE 3. AMBIENTAL

Sistematizacion de la gestidon de buenas précticas ambientales con énfasis en reciclaje y
manejo integral de desechos agricolas y peligrosos.

Fortalecimiento de la gestion de buenas practicas agroecoldgicas con miras a
repotenciar el uso de abonos orgdnicos y remplazar el uso de agroquimicos.

Asegurar el cumplimiento y gestion del plan de control de plagas y enfermedades
(PMPE)

Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Guia de Buenas Practicas
Ambientales

Supervisién de cumplimiento de salvaguardas ambientales definidas por el proyecto.
Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad ocupacional en el manejo de:
sistemas de riego (uso de lineas de vida, salvavidas y escalinatas).

Sistematizacion y entrega de la informacién ambiental que se genere durante la
ejecucion del componente

Asegurar el cumplimiento de buen uso y manejo de las casetas de desechos.

La firma consultora debera coordinar y articular acciones de manera planificada con la
organizacidn de usuarios, asi como con los Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura
y Ganaderia (MAG) y otros organismos de desarrollo, en caso de ser necesario.

Este proceso tiene ambito y alcance local y se inscribe en el territorio de intervencion del
proyecto de riego, requiere de una constante interaccién entre el equipo consultor y los usuarios
de riego, a fin de que la infraestructura construida y las inversiones propuestas para el cual
fueron disefiadas sea transferida de manera sostenible a los beneficiarios.

2 La consultora provee el servicio de Asistencia Técnica y Asesoria, en caso de que el sistema no funcione
adecuadamente debido a dafo de piezas, partes o equipos, NO se incurrird en gastos de reposicion, o refaccién de
ningun tipo.
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6. METODOLOGIA DE LA CONSULTORIA

Para las jornadas de capacitacidn se debera considerar la metodologia accion-reflexidon-acciéon y
la educacion para adultos, se debe poner énfasis en el didlogo de saberes, el aprendizaje basado
en la solucion de problemas y el enfoque de “aprender - haciendo”.

La Consultora realizard un diagndstico rapido de los temas productivo/comercial para los
cultivos existentes, con los resultados realizard las recomendaciones técnicas para mejorar las
practicas para cada cultivo, plan de fertilizacién en base a requerimientos, establecimiento, uso
adecuado de materiales e insumos, proceso de cosecha, post cosecha y valor agregado; ademas,
debera recomendar alternativas de comercializacién asociativa, motivando el valor agregado a
los productos.

Se buscard mantener las condiciones adecuadas de capacitacién, por lo que las jornadas de
capacitacidon se realizaran con grupos tomando en cuenta los niveles de organizacién y la
distribucidn territorial (se sugiere entre 25-35 usuarios), por lo que el subproyecto tenga
numeros mayores de usuarios se debera formar grupos por cercania. La tematica de
capacitacion se repetira en cada grupo estructurado; se tendra en consideracion que los temas
de caracter socio-organizativo u otros que contemplen decisiones que afecten a todo el
subproyecto, se tratara talleres de modalidad asamblea, con la participacidon de al menos un
70% del total de beneficiarios.

La consultora deberd realizar actividades practicas de recolecciéon, seleccién, disposicién y
manejo de desechos y depositarlos en las casetas de residuos construido por el proyecto,
ademas capacitard y se dard asistencia técnica en el uso eficiente del recurso hidrico para mejora
de productividad.

Se debera elaborar y/o utilizar materiales pedagdgicos que sean necesarios para fortalecer sus
actividades como son: manuales del fabricante de bombas, filtros, planos As Built, manual AOM,
testimonios vivos, dias de campo, videos, etc. y, que estos se adapten a la realidad de la zona;
los mismos que durante y al final de la consultoria serdn entregados al Administrador del
contrato, asi como a la organizacién.

La consultora y la directiva de la junta de regantes, identificardn la infraestructura hidraulica
existente para realizar una codificacidn de todos los elementos principales del sistema de riego
parcelario tecnificado (componentes de la estacién de bombeo, vélvulas de corte, aire, purga,
sensores, caseta de operacién, automatismos, entre otros), de tal forma facilitar su
identificacion para la eficiente administracion, operacion y mantenimiento del sistema de riego,
en base al esquema hidraulica del estudio.

Para las jornadas de puesta en marcha, la consultora convocara a los usuarios segun los
temas/subtemas a tratar, operacidén de bomba, motor, filtros, vélvulas, distribucién por bloques
de riego, a fin de establecer calendarios de riego propuestos en el estudio, de presentarse
problemas en la presidn o caudal, se ajustard el turnado con otros predios cercanos. La
consultora realizara el acompafiamiento a los usuarios para despejar todas sus dudas del sistema
de AOM vy sistema tarifario, y se plantearan las soluciones respectivas, hasta que el sistema
quede funcionando correctamente tanto en presidn, caudal, tiempo y frecuencia.

La consultora realizara un diagndstico socio — organizativo, enfocado en el fortalecimiento de la
capacidad de gestidon administrativa de la directiva, buscando generar las competencias y
habilidades para que la junta de regantes, desarrolle un plan estratégico, plan de operaciones
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anuales, plan de recaudaciones mediante fijacién de tarifas para la AOM del sistema,
cronogramas de operacién y mantenimiento en articulacion con el manejo de la infraestructura
implementada. Se apoyara en el establecimiento de un sistema contable y archivo de las
acciones administrativas de directiva y asamblea, que deberda mantener la documentacion de
respaldo para la rendicion periddica de cuentas de la directiva.

La consultora seleccionada deberd elaborar un plan de trabajo, cronograma y la metodologia a
ser utilizada, mismo que sera socializado y validado con la junta de riego y el administrador del
contrato. Se recomienda para una mejor comprension y definicion del plan de capacitacién a ser
implementado, que la firma consultora proceda con la revisién del estudio de este subproyecto
Y sus anexos, asi como, de toda la documentacién generada por los técnicos del PIT durante el
proceso de acompanamiento a la junta de regantes.

7. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

Los documentos que el contratante pondra a disposicién de la Consultora contratada seran los
siguientes:

e Estudio definitivo, aprobado con No Objecién del Banco que incluye el Componente
Hidraulico, los Planes de Desarrollo Agricola y Comercializacion (PDAC), Planes de
Capacitacién y Asistencia Técnica (PCAT) y Plan Ambiental (PA) y documentos
habilitantes que determine el administrador.

e Documentos con los lineamientos metodolégicos y pedagdégicos elaborados por el MAG
para referencia como encuadre pedagdgico (Metodologia Accién-Reflexién-Accidn).

e Manual de Operacion y Mantenimiento de la infraestructura instalada, elaborado por el
contratista de la Obra.

e Planos As-Built de la Infraestructura instalada, elaborado por el contratista de la Obra.

e Se facilitara los contactos de los Consultores del PIT en territorio, para coordinacion y
soporte, asi como para el monitoreo y seguimiento respectivo, que garantice el fiel
cumplimiento de los objetivos del contrato.

Presupuestos adicionales que consten en el estudio para complementar el plan de capacitacion.

8. PRODUCTOS ESPERADOS

- Documento de Programa de Capacitacidn con sus respectivos anexos (Diagndstico de
necesidades de formacién, Anadlisis de estudios, Metodologia y Cronograma de
Ejecucidn, Plan de Monitoreo y Seguimiento y Revision Bibliografica).

- Informe de avances en la implementacidn del Plan de Capacitacién y el Programa de
Asistencia Técnica; que incluya:
o Temas de formacién ejecutados
o Numero de beneficiarios capacitados
o Documento de diagndstico productivo y comercial
o Resultados de andlisis de Incremento de la productividad (costos, volimenes de
produccién y ventas)
Estado de avance del Plan de Comercializacion
o Disefio de imagen identitaria

o
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o Propuesta metodoldgica para el estudio de costos ex — post implementacién del
sistema de riego.

- Informe final cualitativo y cuantitativo de la implementacién de PCAT que incluya
lecciones aprendidas, otras necesidades de formacién complementarias, medios de
verificacién y la herramienta de seguimiento y evaluacion establecida por el PIT3.

- Informe de funcionamiento del sistema de riego que incluya:
o Acta de satisfaccion de todos los usuarios
o Nombramiento del Operador del Sistema.
o Captaciones de fuentes de agua y reservorios

- Informe de medio término para la Puesta en Marcha del Sistema de Riego que
contemple:
o Estatuto y Reglamento Interno revisado y actualizado, en el que se determine
las tarifas concordantes con los gastos operativos y de consumo del sistema.
o Esquema hidraulico vy planos impresos  entregados a la
Asociacidn/junta/cooperativa de beneficiarios.

- Informe final de Puesta en Marcha del Sistema de Riego.

o Operador del Sistema capacitado y ejecutando sus funciones de administracion,
operacién y mantenimiento, cumpliendo con todas las normas técnicas y de
seguridad establecidas en las Salvaguardas Ambientales.

Documento de Reporte final del Sistema de Riego y su estado de
funcionamiento, con las respectivas medidas de seguridad ocupacional en cada
uno de sus componentes.

- Informe de actualizacién del componente Socio Organizativo en los que se debe incluir:
o Valoracidn etaria

Valoracidn de género

Valoracidn étnica

Valoracidn de brechas sociales

Valoracidn de la situacidon econdmica

Identificacion de espacios de participacidn como la veeduria establecida para el

subproyecto

O O O O O

- Informe de aplicacidn del Reglamento Interno y su funcionamiento con sus respectivos
verificables (actas de aprobacidn del reglamento de uso y administracién del sistema de
riego).

- Documento de propuesta de Sistema de Archivo de Informacidon para rendicién de
cuentas.

- Acta de aprobacién en asamblea de la imagen identitaria.

- Informe de Gestidn Ambiental que contengan:

3 Los registros fotograficos deberan contener un pie con fecha y lugar.
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o cumplimiento de salvaguardas ambientales.

o cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Guia de Buenas Practicas
Ambientales

o cumplimiento de practicas agroecolégicas y uso adecuado de plaguicidas y
agroquimicos.

9. COORDINACION / SUPERVISION
El Proyecto PIT proporcionara a la empresa consultora:

e Un punto focal como contraparte técnica para esta consultoria.

e El marco legal vigente relacionado con los productos.

e Oficios dirigidos a otras instituciones del Estado, solicitando la informacién del caso.

e Cualquier otra informacion técnica disponible (publicaciones, estudios, tesis, etc.) que
facilite la elaboracidn de esta consultoria.

En caso de que la empresa consultora contratada efectivamente requiera informacién oficial por
parte de alguna institucién publica, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia apoyard en la
peticidn oficial de la informacidn requerida, a través del Proyecto.

Los productos establecidos en estos Términos de Referencia, deben ser presentados impresos y
con una copia digital, en las oficinas del Proyecto. El Proyecto esta ubicado en la Av. Amazonas
y Av. Eloy Alfaro, esquina, Edificio MAG, piso 8, oficinas PIT, en el Distrito Metropolitano de
Quito, Ecuador.

Los productos seran revisados por el administrador del contrato.
10. DURACION DE LA CONSULTORIA
La consultoria tendra una duracidn de 150 dias calendario, a partir de la firma del contrato.

La aprobacion final de los productos mencionados en estos Términos de Referencia le
corresponde al Proyecto de Irrigacion Tecnificada para Pequefios y Medianos Productores y
Productoras (PIT), en calidad de Entidad Ejecutora principal.

Una vez entregado cada producto, el PIT contard con diez (10) dias calendario para dar la
aprobacion del producto, o canalizar observaciones al mismo. En caso de haber observaciones,
el oferente tendra tres (3) dias calendario de plazo para subsanar dichas observaciones; luego
de esto, el PIT contard con cinco (5) dias calendario para la revision y aprobacién final del
producto. Los productos aprobados se cancelaran contra presentacién de factura.

Se considera también 15 dias calendario al final del contrato para la revisidn y aprobacién del
documento final por todas las partes.
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La entrega de los productos fisicos y digitales sera en la oficina de la Coordinacién del Proyecto
PIT, ubicada en la Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro esq. Edificio Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, Piso 8, Oficina PIT.

11. LUGAR DE TRABAJO

La consultoria debera ser realizada en el territorio correspondiente al subproyecto. La entrega
puntual de los productos se hard en la direcciéon anotada en el parrafo ultimo del numeral 9 de
estos Términos de Referencia.

No se requiere que el desarrollo de informes se realice en un lugar especifico, salvo por las
reuniones y talleres previstos en estos términos de referencia en Quito.

12. PERFIL DE LA EMPRESA

a. Empresa legalmente constituida, por lo menos 5 afos.

b. Experiencia comprobable de haber desarrollado al menos tres (3) trabajos que
impliquen el disefio de contenidos tedricos y practicos de formacidon en los temas
relacionados a la consultoria.

13. PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La organizacidn, empresa o firma consultora oferente, debera contar con el siguiente personal
técnico clave, para elaborar esta consultoria:

v" Un o Una (1) Coordinador o Coordinadora de Consultoria: Titulo de 4to nivel en Ciencias
de la Educacién, Agronomia, Agroindustria, Administracién Empresarial, Hidrologia o
cualquier especialidad afin al motivo de contratacién de la consultoria, que haya
disefado al menos 2 Mallas Curriculares para programas de formacidn de al menos 20
horas académicas.

v’ Cuatro (4) Especialistas (Capacitacion):

o (1) especialista en la tematica de Gestidn y Fortalecimiento Sociorganizativo:
Titulo de 3er nivel en Sociologia, Antropologia o afines, con al menos (4)
experiencias demostrables donde se evidencie que haya realizado procesos de
fortalecimiento asociativo y organizativo con enfoque de género.

o (1) especialista en Gestidn de Riego Tecnificado: Titulo de 3er nivel en Ingenieria
Civil, Hidrologia o afines, con al menos (4) experiencias demostrables donde se
evidencie que haya realizado procesos de implementacion, manejo y operacion
de sistemas de riego tecnificado, especificamente en manejo de bombas y
automatizacion de sistemas de riego.

o (1) especialista en Desarrollo de la Produccion Agricola: Titulo de 3er nivel en
Agronomia, Agroindustria o afines, con al menos (4) experiencias demostrables
en el desarrollo de proyectos agricolas, agropecuarios o agroecoldgicos con
énfasis en mecanizacién de labores agricolas, bioemprendimientos o
agronegocios.

o (1) especialista en Gestion Ambiental: Titulos de 3er nivel en Ingenieria
Ambiental, Biologia o afines, con al menos (4) experiencias demostrables en
proyectos de conservacion ambiental, buenas practicas ambientales, manejo
integrado de recursos hidricos, manejo integrado de recursos naturales.
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v" Cuatro (4) Técnicos de campo (Asistencia Técnica)

o (1) Técnico en la tematica de Gestidn y Fortalecimiento Sociorganizativo: Titulo
de 3er nivel en Sociologia, Antropologia o afines, con al menos (2) experiencias
demostrables donde se evidencie que haya realizado procesos de
fortalecimiento asociativo y organizativo con enfoque de género.

o (1) Técnico en Gestién de Riego Tecnificado: Titulo de 3er nivel en Ingenieria
Civil, Hidrologia o afines, con al menos (2) experiencias demostrables donde se
evidencie que haya realizado procesos de implementacidn, manejo y operacién
de sistemas de riego tecnificado, especificamente en manejo de bombas y
automatizacién de sistemas de riego tecnificado.

o (1) Técnico en Desarrollo de la Produccidén Agricola: Titulo de 3er nivel en
Agronomia, Agroindustria o afines, con al menos (2) experiencias demostrables
en el desarrollo de proyectos agricolas, agropecuarios o agroecoldgicos con
énfasis en mecanizacion de labores agricolas, bioemprendimientos o
agronegocios.

o (1) Técnico en Gestion Ambiental: Titulos de 3er nivel en Ingenieria Ambiental,
Biologia o afines, con al menos (4) experiencias demostrables en proyectos de
conservacién ambiental, buenas practicas ambientales, manejo integrado de
recursos hidricos, manejo integrado de recursos naturales.

v" Un o Una (1) Disefiador o Disefiadora Grafico/a: Titulo de 3er nivel en Disefio Gréfico, y
(4) experiencias que evidencien el disefio de productos educomunicacionales.

14. CONDICIONES DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO

%
Producto / Actividades Fecha Forma
de pago

Pago 1:

- Cronograma de planificacién y ejecucion
del Plan de Capacitacién y Asistencia
Técnica y Puesta en Marcha del
subproyecto.

- Acta de compromiso para la ejecucién
del PCAT firmada por los beneficiarios y
la empresa consultora.

- Documento de Programa de | Alos 45 dias desde la
Capacitacion con sus respectivos | fecha de suscripcion | 30%
anexos. del contrato

- Informe diagndstico de funcionamiento
del sistema de riego,

- Informe diagndstico del componente
Socio Organizativo en los que se debe
incluir

- Informe  diagndstico del estado
situacional de cumplimiento de
salvaguardas ambientales.
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Pago 2:

- Informe de avances en la
implementacion del Plan de
Capacitacién y el Programa de Asistencia
Técnica.

- Informe de medio término para la
Puesta en Marcha del Sistema de Riego.

- Informe de aplicacién del Reglamento
Interno y su funcionamiento con sus
respectivos verificables (actas de
aprobacién del reglamento de uso vy
administracién del sistema de riego)

- Documento de propuesta de Sistema de
Archivo de Informacion para rendicidon
de cuentas.

- Informe de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental o Guia de Buenas
Practicas Ambientales

A los 90 dias desde la
fecha de suscripcion | 30%
del contrato

Pago 3:
- Informe final cualitativo y cuantitativo
de la implementacion de PCAT.
- Informe final de Puesta en Marcha del
Sistema de Riego.
- Acta de aprobacién en asamblea de la | Alos 150 dias desde

imagen identitaria. la fecha de 40%
suscripcion del
- Informe de cumplimiento de practicas contrato

agroecoldgicas y uso adecuado de
plaguicidas y agroquimicos.

- Entrega de respaldos digitales de la
informacidn ambiental que se genere
durante la ejecucion del componente

El valor del contrato es fijo. Todos los costos directos (gastos de viaje, movilizacion, alimentacion
y hospedaje en terreno, desarrollo de talleres, etc.) relacionados con las actividades indicadas
en estos términos de referencia, deberan estar incluidos en la propuesta econdmica; asi como
los costos indirectos que el oferente determine. No se reconoceran valores adicionales a los
acordados. El valor de IVA debe también estar incluido en la propuesta.

15. CONFIDENCIALIDAD

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia y la empresa consultora convienen en que toda la
informacidn que llegue a su conocimiento debido a la ejecucion de su contrato serd considerada
confidencial y no divulgable. Por tanto, esta prohibida su utilizacién en beneficio propio, de
terceros, o en contra de los duefios de tal informacién. El incumplimiento de esta obligacién sera
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causal para dar por terminado el contrato de servicios, y quedara a criterio de la parte afectada
iniciar las acciones correspondientes por dafios y prejuicios®.

La empresa y las personas colaboradoras de la empresa seleccionada, quedan expresamente
prohibidas de reproducir o publicar la informacién del proyecto material del contrato,
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por
escrito del MAG y del PIT.

Los productos generados bajo este tipo de contrato seran de propiedad del MAG y del PIT, y no
podrdn ser difundidos ni socializados hasta que los mismos sean oficializados por la entidad
correspondiente.

4 Asi mismo, en el articulo 322, de la Constitucién de la Republica del Ecuador, sobre Tipos de Propiedad, “Se reconoce
la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que sefiale la ley. Se prohibe toda forma de apropiacidn de
conocimientos colectivos, en el ambito de las ciencias, tecnologias y saberes ancestrales. Se prohibe también la
apropiacion sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad bioldgica y la agro-biodiversidad. Y el articulo
385, numeral 2, respecto al sistema nacional de ciencia, tecnologia, innovacién y saberes ancestrales, sefiala como
finalidad: “recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.”
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ANEXO 1. Necesidades de Formacion

Las necesidades de capacitacién y sus temadticas abajo descritas, deberan ser validadas y
priorizadas con las Organizaciones, como parte de la elaboracién del plan de trabajo. La duracion
de los eventos de capacitacion esta estimada de 4 horas y las giras de observacién para un
tiempo estimado de 8 horas.

Actividad/Procedimiento Total

Ejes Tema metodoldgico Capacitador jornadas

Mediante 5 grupos de
discusidn analizar y exponer
las atribuciones,
autoridades, miembros de
una junta de riegoy
requisitos para integrar a
nuevos socios
El facilitador/a inicia la
presentacion realizando una
ronda de preguntas, donde
los socios y socias expresen
su opinion de écomo
consideran el
fortalecimiento de la Junta
de riego?; éCudles son las
dificultades que presentan
como organizacion?
Luego de la ronda de
preguntas el facilitador
1.1. Las juntas de | refuerza con temas como: Socidlogo o
riego e El liderazgo Antropdlogo
® |a comunicacion
® la participacién;
® el compromiso
Se realiza una discusion guia
para que los socios indiquen
de los temas expuestos
cuales son los que se deben
fortalecer en la junta de
riego, asi como los
principios que son y se
trabajan bien dentro la
asociacion.
Mediante grupos de 5
personas maximo los socios
indican mecanismos que
puedan permitir la
participacién de los socios y
compromisos en las
actividades de la junta.

EJE 1:
Fortalecimiento
organizativoy
administrativo de
la junta
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Discusion en plenaria:
conclusiones y acuerdos.

1.2. Atribuciones
y obligaciones de
la junta de riego

El facilitador refuerza las
exposiciones con la
presentacién de los
siguientes temas:

¢Qué atribuciones tienen las
juntas de riego de acuerdo a
la LORH y su Reglamento?
¢Qué obligaciones tienen las
juntas de riego con los
organismos del Estado?
Secretaria del Agua, ARCA,
SRI, IESS,

éCuadl es el procedimiento
para el cumplimiento de las
distintas atribuciones y
obligaciones?

Al final del ejercicio, en
plenaria, los participantes
deciden las acciones a
tomar para el cumplimiento
de sus atribuciones y
obligaciones, las mas
prioritarias para la
organizacion.
Dramatizaciones sobre los
conflictos mas frecuentes
por los derechos de agua y
otras dindmicas que la
consultora crea conveniente
realizar.

Discusidon en plenaria sobre
las opciones para resolver
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los conflictos. Conclusiones
y acuerdos.

1.3. Derechos y
obligaciones de
los socios de la
junta de riego

Mediante grupos de
discusion por género de
maximo cinco personas
(hombres y mujeres por
separado) analizar los
siguientes aspectos, y
analizan

las limitaciones y
dificultades para el
cumplimiento de los
derechos y obligaciones.

- ¢Qué funciones tiene la
Directiva?

- ¢Cumple a cabalidad sus
funciones?

- ¢Como mejorar el nivel de
gestion de la Directiva?

- ¢Qué obligaciones tengo
como socio o socia de la
junta de riego?

- ¢Cumplo con mis
obligaciones?

- ¢Qué aspectos facilitan o
impiden el cumplimiento de
mis obligaciones?

- ¢Estas obligaciones estan
bien definidas?

- ¢Qué necesito para
cumplir con mis
obligaciones?

- ¢Qué derechos tengo
como socio o socia de la
junta de riego?

- ¢Estoy conforme con el
cumplimiento de mis
derechos dentro de la
junta?

- ¢Qué hace falta para que
se cumplan mis derechos
COmMo socio o socia?

2. Exposicién de trabajos
grupales en plenaria.
Comentarios, sugerencias.
3. Acuerdos conjuntos para
mejorar el cumplimiento de
derechos y obligaciones,
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tanto de la directiva como
de los socios. Estos
acuerdos pueden influir en
la actualizacidn de estatutos
y reglamentos.

1.4. Enfoque de
género

Sociodramas o Tareas y
actividades con enfoque de
género y equidad hombre-

mujer.

Eje 2:
Fortalecimiento
de capacidades

para la
administracion,
Operaciény
mantenimiento
de un sistema de
riego parcelario
comunitario

2.1 Elementos de
un sistema de
riego parcelario.

Ejercicios de demostraciény
practica en el predio, donde
se encuentran ubicados los
componentes del sistema de
riego, como:
eCaracteristicas y
funcionamiento del motor,
bomba

eRedes de tuberias
eValvulas manuales
eValvulas de aire

e cinta de goteo

e Sistema de filtrado de
malla

¢ Capacitacién en el manejo
automatizado del filtrado

Grupos de discusion en
plenarias para el plan de
manejo en el cual se y su
importancia en la gestion
eficiente de los recursos.

El facilitador en el predio
indicard a los socios/socias
del predio mediante la
ayuda de materiales como
planos y paledgrafos cdmo
estan distribuidos los turnos
de riego.

- Distribucién de turnados
de riego con su respectivo
horario de funcionamiento.
- Se realizara con los socios
/as un cuadro donde se
indiquen los dias y la hora

Ing.
Agricola/Civil
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en que cada parcela recibira
el riego para que puedan
organizar sus labores de
cultivo dentro de la parcela.

Actividad de entrada
Recorrido de campo
Exposicion dialogada sobre
la modalidad de reparto del
agua en el sistema.
Peguntas y respuestas
Sociodramas de los Turnos y
tarifas de riego.

2.2. Operacién
del sistema de
riego parcelario

En el predio el facilitador
realiza demostraciones
didacticas sobre temas
como:

Relacidn suelo-clima-cultivo
-Requerimientos hidricos de
los cultivos de cacao,
platano y cultivos del huerto
familiar. -Tiempo de riego
-Frecuencia de riego

- Secciones de riego
-Mdédulos de riego

En el predio, el facilitador
indica como se realiza el
método manual para
determinar la humedad del
suelo y pide a todos los
socios/as que realicen el
ejercicio practico
conformando grupos de
cuatro o cinco personas.

En el predio, el facilitador
indica a los participantes,
algunas de las
consideraciones que se
debe tomar en cuenta el
sistema de bombeo,
tuberias y cintas de goteo,
como:

eFallas de cebado. Cheker
¢ Taponamiento de sistema
de filtrado (en la bomba)
eFallas de presidny
descarga de la bomba

¢ Calentamiento de bomba,
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motor, ruidos.

eFugas de liquidos.
Grupos focales para la
aplicacion adecuada de los
manuales de AOM para la
puesta en marchay
procedimientos de
operacion.

2.3.
Mantenimiento
del sistema de
riego parcelario

Grupos focales para la
elaboracion y aplicacion de
protocolos de
mantenimiento de equipos,
maquinarias e
infraestructuras de los

sistemas de riego por goteo.

Eje 3: Manejo
Integrado de
Plagasy
enfermedades,
MIPE.

3.1. Buenas
practicas
agricolas

¢ Dindmica y trabajo en
grupos

¢ Manejo de cultivos y
practicas en campo
(monitoreo evaluar una
plaga)

¢ Presentacién de video
¢ Divisién en grupos,

¢ |luvia de ideas

e Exposicidn en grupos
e Reflexidn

® Preguntas y respuestas

3.2. Fertilizacion

e Practicas en campo (toma
de muestra)

¢ Dindmica

¢ Exposicidn en grupos.

® Preguntas y respuestas

3.3. Plagasy
enfermedades

¢ Dindmica (contar una
anécdota sobre el mal
manejo de plaguicidas y
realizar preguntas al grupo)
¢ Presentacién de un video
e Practicas en campo
(Identificacién de plagas
utilizando una guia)

¢ Manejo y cuidado de los

Ing.
Agréonomo
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productos

¢ Divisién en grupos
(dinamica para evaluar que
productos usan para las
plagas y enfermedades
identificadas en la practica
de campo

¢ Exposicidn en grupos

* Preguntas y respuestas

Eje 4:
Fortalecimiento
de las
capacidades para
la conservacion
ambiental y de los
recursos suelo y
agua.

4.1. conservacién
de recursos
naturalesy

cambio climatico

Dinamica

Presentacion de un video
cuidado de vertientes, rios y
guebradas

Trabajos en grupos
(Andlisis)

Exposiciones

Preguntas y respuestas
Grupos focales y sondeo de
practicas locales con los
participantes, frente al
cambio climatico.
Sociodramas de medidas de
adaptacion al cambio
climatico.

4.2. Buenas
practicas
ambientales

Dinamica

Presentacion de un video
manejo y conservacion de
suelos

Trabajos en grupos (Analisis)
Dinamicas de reflexion en el
uso de bioles, compost,
humus y otros.

Preguntas y respuestas
Reflexiéon

4.3. Manejo de
desechos sélidos
y especiales

El facilitador mediante la
técnica del testimonio
pedird a los participantes
que indiquen.

- Qué hacen con los envases
vacios de agroquimicos?

- Donde depositan los
envases vacios luego de
realizar la aplicacidn en sus
cultivos?

El facilitador pide a los
participantes que traigan
dos envases vacios de agro
toxicos, indicandoles las
precauciones que deben
tomar.

En la caseta de

Ing.
Ambiental
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almacenamiento, el
facilitador realiza ejercicios
de demostracién sobre:

- Precauciones para la
recoleccidn de envases.

- Triple lavado

- Perforacién de los envases
vacios

- Clasificacion y registro de
envases

- Almacenamiento
apropiado de envases.

- Procedimiento para la
entrega al gestor ambiental
Posteriormente, en grupos
de trabajo repiten el
ejercicio.

Eje 5:
Fortalecimiento
de capacidades
en procesos de

valor grado y
comercializacion
asociativa

5.1. Cosecha
postcosecha y
valor agregado

* Presentacion de un video
*Taller de discusion
*Reflexion e induccion a
nuevos conocimientos

5.2.
Comercializacion
asociativa

*Desarrollar un ejercicio
*Dindmica (rol productor-
centro de acopio)
*Dindmica

*Formacion de grupos de
trabajo

*Taller elaboracion de
modelo de costos, reflexion
e induccién a nuevos
conocimientos
*Preguntas y dudas
*Refuerzo

*Conclusiones

5.3. Gestidn
administrativa de
emprendimiento

*Charla expositiva
*Definiciones basicas
*Vincular con la experiencia
*Reflexiones

*Respuesta a inquietudes
*Analisis de caso

Ing.
Agréonomo/
Agronegocios

TOTAL
JORNADAS

85
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La asistencia técnica se facilitara por los técnicos de la consultora de forma individual o
agrupando hasta 5 personas de predios circundantes y por dia. La asistencia técnica directa
cubre a todos los beneficiarios del proyecto. La jornada de asistencia técnica es de 8 horas
diarias. La tematica solicitada es la siguiente:

. Medio de Técnico
Ejes Producto e .. Jornadas
verificacion Responsable

* Estructura
organizacional
derechosy
obligaciones,

* Asignacion de
responsabilidades
para fortalecer la

EJE 1: o seguimiento y
L Asociacion.
Fortalecimiento |, control del
. Manual de roles y . PIT
organizativo y . , cumplimiento. 10 .
i . funciones de lideres. |, . Sociélogo
administrativo de |, . Manual de manejo
. . Roles y funciones de .
la junta riego L . de resolucién de
la directiva y usuarios. .
conflictos.
* Reportes
mensuales e
informes de visita.
*Elaboracion *Reportes de
conjunta de un mantenimiento
manual de operacién |semanal (cambios
y mantenimiento de | de aceite y filtros.
un sistema de riego.
*Monitoreo y Manual de
acompafiamiento en | administracion,
el manejo de la operaciony
distribucidn de los mantenimiento de
EJE 2: turnados o sistema de riego.
L programaciones del
Fortalecimiento | . .
. sistema de riego. Informes mensuales
de capacidades .
de programaciones
parala " . .
. . ., Monitoreo y de riegoy ,
administracion, . L ., PIT Agricola o
.. seguimiento de los distribucién de 115 . .
Operacion y civil

mantenimientos que | turnos de riego.
se realicen al grupo de
bombeo de riego Reportes de
(5)(cambios de aceite |aplicacién de turnos
y filtros cada # horas) |de riegoen la
parcela

*Asistencia técnica en | (mensuales).
grupos de 5 (5
ramales) usuarios en |Informesy manual
el encendido y de operaciones y
apagado del grupo de | mantenimiento.
bombeo de riego, el
mantenimiento Informes mensuales
preventivo y del funcionamiento
correctivo del motor y | de red de tuberias,

mantenimiento de
un sistema de
riego parcelario
comunitario
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bomba.

*Monitoreo y
seguimiento del
estadoy
funcionamiento
adecuado de la red de
tuberias principales y
secundarias, valvulas,
cintas de goteo
(caudal, presiones,
estado de
infraestructura, etc.)

*Determinacién de
costos de
mantenimiento y
operacién del grupo
de bombeo para riego

valvulas, presiones
en el sistema

Registro de
presiones del
funcionamiento del
sistema de riego.

Cronograma de
operaciony
mantenimiento.

EJE 3 : Manejo
Integrado de

* Seleccion de semilla
*Asistencia técnica en
la fertilizacion y dosis
*Asistencia técnica en
labores culturales
control de malezas
*Asistencia técnica

*Informes
mensuales, registro
de usuarios
atendidos, registros
fotograficos
*Informes de
registros por etapa
de cultivo, registros
de usuarios
atendidos en el

PIT

parala
conservacion

ambiental y de los

*Practica de triple
lavado de envases

de equipos de
proteccion.
*Uso de las casetas

Plagasy para la identificacidn y . 90 Agréonomo o
cultivo de arroz, )
enfermedades, |control de plagasy . Agropecuario
registros
MIPE. enfermedades e
* N fotograficos.
Acompafiamiento de |,
L Informe de
para la elaboracién de o
o rendimientos
bio insumos .
* N obtenidos
Acompafiamiento de |, .
L. Implementacion
trampas etoldgicas
de 5 trampas
etoldgicas (1 por
cada ramal)
EJE4 *Asistencia técnica en | *Registro de
. manejo adecuado de | asistencia.
Fortalecimiento - * .
de las capacidades agroquimicos Fotografias PIT
P *Actas de entrega 49 Agrénomo o

Agropecuario
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recursos sueloy |* Manejo y cuidado parala recoleccion
agua. en la gestién de de envases

combustible parala *Poniendo en

operacion de bombas | préctica las 4R

de riego parcelario (Rechaza, Reduce,
tecnificado. Reutiliza, Recicla).
Cosecha
postcosecha y valor
EJ.E 5 : Asistencia técnica aglreg.ado.
Fortalecimiento de Técnicas de

para el disefio e

. - negociaciéon
implementacion del

capacidades en Agro

procesos de valor efectiva. i
Plan de negocios
agredoy e La empresa rural
e, Comercializacion L
comercializacién . asociativa.
L Asociativo. L
asociativa Gestion
administrativa de
emprendimiento 54

318
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Anexo 2. ENCUADRE PEDAGOGICO

La Subsecretaria de Riego y Drenaje SRD del MAG impulsa la Escuela Nacional de Irrigacidon
Productiva desde 2015, como parte de ese proceso desarrolld y sistematizd un conjunto de
directrices en el dmbito pedagdgico, politico y metodoldgico, bien se sabe que todo proceso de
ensefianza-aprendizaje y produccidon de nuevos conocimientos implica una estrecha relacion
entre los tres aspectos mencionados. El documento que se presenta es una guia, y debe ser
tratado de esa forma, es decir, no es un modelo Unico a seguir, puede ser ajustable, es
perfectible, usted puede y debe imprimir su sello basado en la experiencia propia y ajustarlo a
los requerimientos del grupo con el que trabaja, asi como al contexto local.

Es un texto para ser leido por educadores, contiene una clara opcién pedagdgica (que es también
politica) y se propone una metodologia. Se entregan una serie de principios, criterios,
herramientas, para la practica educativa. Es un material de espectro muy amplio, en el que
encontrara desde los principios del riego parcelario hasta elementos para preparar y conducir
un taller sobre Riego Parcelario Tecnificado, se incluyen disefios curriculares e instrumentos de
evaluacion para facilitar el uso adecuado de los materiales didacticos -mediados
pedagdgicamente- que constituyen un componente fundamental, orientador de los procesos
gue se proponen para la capacitacion y asistencia técnica con los usuarios de los subproyectos
de riego tecnificado.

Le solicitamos revise el documento completo en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1c50KKwYg07gNYMPXBql85qPWyj0zs 7B/view?usp=sharing
Los temas de capacitacién para la puesta en marcha seran:

Tema de Capacitacion Dirigido A:
1 | Capacitacion sobre disefio agrondmico. Usuarios del
sistema de riego

2 | Capacitacién y asistencia técnica sobre los diferentes componentes del | Usuarios del
sistema de riego tecnificado, indicando su concepto y funcion. sistema Riego

3 | Sobrepresiones y roturas de tuberias, presiones de trabajo en los | Usuarios del
diferentes componentes del sistema. Uso y almacenamiento de | sistema Riego
combustibles y lubricantes

4 | Capacitacion y asistencia técnica sobre la puesta en marcha, manejoy | Usuarios del
mantenimiento (preventivo y correctivo) del sistema de riego | sistema Riego
tecnificado.

5 | Capacitacién sobre el uso del esquema hidrdaulico y el calendario de | Usuarios del
riego, sistema Riego

6 | entrenamiento en la operacion y mantenimiento del equipo de | Operadores del
bombeo, filtrado, automatizacion, valvulas hidraulicas y de todos los | sistema (2 6 3)
componentes del sistema,

7 | Uso del manual de operacién y mantenimiento, la importancia del | Usuarios del
esquema hidraulico y del plano de operaciones sistema Riego

8 | Administracién, operaciéon y mantenimiento de los sistemas de riego Usuarios del

sistema Riego

9 | Derechos de agua y aplicacién en parcela, beneficios, cuanto, cudndo | Usuarios del

y cOmo regar. sistema Riego
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ANEXO 3 - FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTOR QUE ADOPTA BUENAS PRACTICAS
AGROPECUARIAS-AMBIENTALES

Ficha de registro de productor que adopta buenas practicas agropecuarias-ambientales

Nombre:

Edad:

Género:

Descripcion de la Buena Practica
adoptada:

N° de parcela:

Cultivo:

Método de riego:

Nivel de instruccidn mas alto que posee:

ANEXO 4 - FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTOR QUE ADOPTA BUENAS PRACTICAS EN
COSECHA, POSCOSECHA Y COMERCIALIZACION

Ficha de registro de productor que adopta buenas practicas en cosecha, postcosecha y
comercializacion

Nombre:

Edad:

Género:

Nivel de instruccién mas alto que posee:

Cultivo y/o Producto:

Buena Practica adoptada en cosecha:

Buena Practica adoptada en postcosecha:

Buena Practica adoptada en
comercializacion:

ANEXO 5 - FICHA DE REGISTRO DE CAPACITACION SOCIAL, PRODUCTIVA, COMERCIAL Y
AMBIENTAL

Ficha de registro de capacitacion

Fecha: ‘ Capacitador:

Componente/Eje:

Tema:

N° Nombre y Apellido N° de cédula Firma
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ANEXO 6 - FICHA DE CAMPO PARA ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y
AMBIENTAL

FICHA DE CAMPO PARA ASISTENCIA TECNICA

Fecha: Capacitador:
Cdédigo de la parcela:

Beneficiario/representant Cultivo:
e

Tema de AT:

Actividades:
1.
2.
3.

Duracion de la AT: ‘ Préxima visita ‘

Firma del capacitador Firma del Beneficiario
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ANEXO 7 - ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
a. Temas ambientales

Manejo de Plagas: El contratista debera capacitar a los usuarios del subproyecto en la
implementacién de un Plan de Manejo de Plagas y Enfermedades, segun se indica en el Marco
de Gestion Ambiental y Social del Proyecto PIT. Se deberdn tomar en cuenta los listados de
plaguicidas prohibidos emitidos por Agrocalidad (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) y la
Organizacion Mundial de la Salud.

Habitats Naturales: En caso de que durante la ejecucion de las actividades previstas dentro
del contrato se requiera afectar zonas que previamente no fueron usadas para actividades
agricolas, el Consultor deberd notificar previamente a la Unidad de Gestidén del Proyecto. Notar
gue el proyecto no permite ninguna actividad que pueda causar degradacidn o transformacion
significativa de hadbitats naturales. Tampoco deberd ejecutar trabajos fuera del area del
certificado de intersecciéon del subproyecto.

Recursos Culturales Fisicos: Durante la ejecucidn de actividades de asistencia técnica y
capacitacidon no se prevé la afectacion de recursos culturales fisicos. En caso de que recursos
culturales se vean afectados durante la ejecucién del contrato (e.g. hallazgo de vestigios
arqueoldgicos), el Consultor debera notificar a la Unidad de Gestién del Proyecto PIT a fin de
identificar las acciones requeridas.

Plan de Manejo Ambiental (PMA)/Guia de Buenas Practicas Ambientales
(GBPA): Capacitar a los usuarios del proyecto y promotores y lideres locales en la
implementaciéon del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Guia de Buenas Practicas Ambientales
(GBPA) aplicable al subproyecto, documento que debera ser provisto por la Unidad de Gestion
del Proyecto PIT. Dentro de la capacitacién se debe identificar las actividades a ejecutar, definir
los responsables de ejecutar las actividades, los plazos de ejecucion de actividades, registros
requeridos por el PMA o GBPA y responsables de emitir reportes a la Autoridad Ambiental
respectiva. La capacitacion debera incluir también las medidas de operacién y cierre / abandono
del proyecto

b. Temas Sociales:

Participacion y consulta: Considerando que los PCAT se basaran en “la participacion
democratica con base en acuerdos, consensos y un trabajo transparente”, el contratista debe
incluir en su plan de trabajo un plan especifico para la gestidon de los procesos participativos, con
mayor énfasis en los casos en que aplique la salvaguarda de pueblos indigenas. Este plan deberd
incluir el proceso para convocar, ejecutar y documentar los procesos participativos”

Cumplimiento de Salvaguarda de Pueblos Indigenas: En caso de que el SP se desarrolle
en territorio de una comunidad con presencia de pueblos y nacionalidades indigenas, montubias
o afroecuatorianas, el contratista deberad implementar un mecanismo para que la ejecucion del
servicio de PCAT cumpla con los procesos de consulta previa, libre e informada con la poblacién
beneficiaria, de una manera culturalmente apropiada e inclusiva, respetando los tiempos,
espacios y mecanismos propios de las comunidades para la toma de decisiones, los aspectos de
género e intergeneracionales, con el objeto de conocer claramente sus opiniones y determinar
los mecanismos con los cuales se llevara a cabo el servicio.

Género: previo a la ejecucion del servicio, y como parte del plan de trabajo, el contratista
deberd presentar una estrategia para transversalizar el tema de género en la ejecucion de los
PCAT.

Mecanismo de Quejas y Reclamos: PIT asegurara que, durante la ejecucién de los PCAT,
se mantenga vigente el acceso al Mecanismo de Quejas y Reclamos del proyecto. El contratista
se encargard de socializar con los beneficiarios sobre el mecanismo e incluird capacitaciones
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especificas para que los usuarios puedan acceder al mismo y hacer seguimiento a la resolucion
de sus quejas. En el caso de los SP que involucren a Pueblos Indigenas, debera considerarse las
particularidades culturales, para el acceso y uso del mecanismo de quejas y reclamos, de una
forma culturalmente apropiada (capacitacion en lenguas propias, formularios traducidos,
respuestas oportunas).

c. Personal:

El contratista deberd asegurar que cuente con equipos de trabajo completos, que incluyan
especialistas ambientales y sociales para la ejecucién de los servicios.

Especialista Social: deberd tener un perfil afin a las Ciencias Sociales, experiencia de al
menos dos afios en manejo de procesos de consulta y participacién, y si el proyecto tiene
poblaciénindigena, es preferible experiencia en trabajo con Pueblos y Nacionalidades Indigenas.

Especialista Ambiental: debera tener un perfil afin a las ciencias ambientales, contar con
conocimiento de normativa ambiental ecuatoriana y acreditar experiencia general de al menos
dos afios en la implementacién y seguimiento de proyectos.

d. Responsabilidades de la unidad A&S de la UGP del PIT:

Hacer el seguimiento de la ejecucion de cada PCAT a fin de verificar que las medidas de
salvaguardas ambientales y sociales que gobiernan el proyecto PIT sean tomadas en cuenta.

Verificar que cada SP cumpla con su Plan de Manejo de Plagas y Enfermedades (PMP) y
sus registros segun lo establecido en el MGAS.

Adicionalmente, garantizar la ejecucion de las medidas establecidas por el PMA / GBPA de
cada SP, recuperando los registros y realizando y remitiendo los reportes especificos a las
Autoridad Ambiental respectiva.

Coordinar con el personal de la Unidad de Gestidn del Proyecto en territorio, a fin de que
conozcan las actividades y responsabilidades referentes al monitoreo y seguimiento del
subproyecto y de la implementacion del PCAT.
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ANEXO 8 - GUIA PARA FORMULAR EL PLAN DE COMERCIALIZACION ASOCIATIVA CON
ESTRATEGIA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Caracterizar y analizar la situacion actual de la organizacidn.

Aspectos organizacionales

Caracterizar y analizar los procesos productivos, cosecha, postcosecha y de agro
procesamiento

Caracterizar y analizar las estrategias de comercializacidn actual, donde se determine
la presentacion, precios, canales y nichos de mercados.

Mapeo y analisis de Cadenas de Valor.

Analisis de la importancia de las cadenas de valor de los productos priorizados por la
organizacién a nivel territorial, (sondeo de mercado rapido: oferta y demanda)
Mapeo de las cadenas de valor de los productos priorizados por la organizacion en el
poligono de influencia comercial.

Identificar actores directos e indirectos que intervienen en cadenas de valor
determinadas.

Analizar las oportunidades y limitaciones que afectan a la organizacién para vincular
y/o anclarse a uno de los eslabones de las cadenas de valor priorizadas por la
organizacion.

Analisis FODA con enfoque de gestion de Emprendimiento y Comercial Asociativa de la
organizacion.

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Determinar las estrategias (FO, FA, DO, DA)

Plan de accién para la comercializacion asociativa de la organizacidn.

Objetivo General

Objetivos Especificos

Fases para la sostenibilidad comercial (Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo)
Lineas de accion estratégica a corto plazo (seis meses).

Lineas de accion estrategia a mediano plazo (doce meses)

Lineas de accidn estrategia a largo plazo (veinte y seis meses)

Cronograma de Acompaifiamiento Técnico para la implementacion de las lineas de
accioén estratégicas a corto plazo.

Orientaciones para el Disefio de la Imagen Corporativa y Registro de la marca comercial de la
organizacion.

Construccién de la Marca Comercial de la organizacién.

Estructura del Imagotipo (logotipo, eslogan)

Seleccion Cromatica

Procesos para registro de marca comercial de la organizacién en la SENADI (busqueda
fonética y mas).
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e La imagen corporativa de la organizaciéon, usos comerciales y de marketing
agropecuario.

Elaborado por:

Firmado el ectoni canment e_por

L PAUL ~ ANDRES ' CORAL

Ing. Paul Andrés Coral Robalino
ANALISTA DE INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO DE
IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES - PIT

Revisado por:

i CBE" M LTEN BI'N
AVBRANO

Ing. José Milton Pin Zambrano

ESPECIALISTA DEL PROYECTO DE IRRIGACION
TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES - PIT

Aprobado por:

3y S e, Eirmdo el ectréni cament e por
b 1 GERVANI A ELI ZABETH
OGRONO NOBOA

Mgs. Germania Elizabeth Logroiio Noboa

COORDINADORA DEL PROYECTO DE IRRIGACION
TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES - PIT
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