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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CUP  1331300000.0000.375447 

Nombre Proyecto PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y 
PRODUCTORAS (PIT) 

Título Contratación 
 

Plan De Capacitación Y Asistencia Técnica, Plan 
Productivo Y Ambiental Del Sub Proyecto Sucuso Y 
Puruhuaypamba 

Tipo de contrato Suma Global 

Ubicación Sucuso, Parroquia La Matriz, Cantón Pallatanga, 
Provincia de Chimborazo. Coordenadas UTM 
WGS84 X: 722793.135 Y: 9774332.02 Z: 1.482 
m.s.n.m y Subproyecto Puruhuaypamba 
Parroquia Pungala, Cantón Riobamba, Provincia 
de Chimborazo. Coordenadas UTM WGS84 X:  
7137745 Y: 97913997 Z: 2800-2900 m.s.n. 

Duración 150 días calendario 

Beneficiarios  Sucuso: 40 

 Puruhuaypamba: 73 
Total: 113 Beneficiarios 

 

2. ANTECEDENTES 
 
La República del Ecuador recibió del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 
Préstamo N° 8515- EC-BIRF, para cofinanciar el Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños 



 

y Medianos Productores y Productoras (PIT), que tiene como objetivo mejorar el ingreso de los 
pequeños y medianos productores/as campesinos/as a través del fomento productivo, 
comercial y el manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas. 
 
El PIT se ejecuta a través de subproyectos para la tecnificación de riego parcelario y construcción 
de micro reservorios en 17 provincias a nivel nacional. Los usuarios están agrupados en 
organizaciones de pequeños y medianos productores y productoras. La intervención tiene un 
carácter integral, el riego parcelario es el eje articulador para el desarrollo productivo 
ambientalmente amigable, orientado a mejorar los ingresos de las y los usuarios. 
 
En este sentido, los subproyectos además de la implementación de sistemas de riego tecnificado 
parcelario, integran asistencia técnica y capacitación en la operación y administración del 
sistema de riego, la producción agropecuaria, comercialización y el manejo ambiental. 
 
Con la ejecución del PCAT se iniciará un proceso eficiente y eficaz de capacitación técnica y 
fortalecimiento de la organización de regantes, así como de planificación y gestión comunitaria 
que permita a las familias rurales desarrollar sus potencialidades locales, elevando sus iniciativas 
productivas con el propósito de generar voluntades y capacidades de autodesarrollo individual 
y familiar. 
 
Las necesidades de capacitación identificadas tienen relación directa con la problemática 
detectadas en el diagnóstico del área de influencia y de la población objetivo del subproyecto, 
que se encuentran sistematizada en la problemática productiva y de comercialización, la 
problemática vinculada al uso óptimo del agua de riego, conservación de los recursos naturales 
y del medio ambiente y el fortalecimiento socio organizativo vinculada al mejoramiento de las 
capacidades locales.  
 
Por todo ello el PIT tiene previsto realizar el acompañamiento personalizado a través de la 
contratación de una consultoría de asesoramiento con un equipo técnico suficientemente 
capacitado, quienes identifiquen las debilidades de cada Junta de Regantes para en función de 
ello, plantear soluciones integrales que les permita a los propios usuarios desarrollar destrezas 
y habilidades en la gestión administrativa de la operación y mantenimiento de los sistemas de 
riego, enfocado a cubrir tanto el aspecto teórico como practico, y se privilegie las formas de 
aprender – haciendo; así mismo deberá facilitar toda información física y digital que permita a 
los usuarios del riego implementar una gestión más eficiente, permitiendo de esta manera que 
los beneficiarios se empoderen de la sostenibilidad del sistema de riego 
 
Para apoyar la implementación de los subproyectos en los aspectos mencionados, se requiere 
la contratación de una Firma Consultora (Persona jurídica, Organización no gubernamental o 
Universidad) de conformidad con lo establecido en el convenio de préstamo y las Normas de 
Adquisiciones del Banco Mundial. 
 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 



 

Implementar el Plan de Capacitación, Asistencia Técnica y la Puesta en Marcha de la 
infraestructura hidráulica dirigida a los beneficiarios del subproyecto en Sucuso, Cantón 
Pallatanga, Provincia de Chimborazo y el subproyecto Puruhuaypamba, Cantón Pungala, 
Provincia de Chimborazo, en lo referente a: Fortalecimiento organizativo, desarrollo productivo, 
gestión de emprendimientos y comercialización asociativa y gestión ambiental; y, Diseño e 
Implementación de un Plan de Asistencia Técnica y Puesta en Marcha del Sistema de Riego. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultora deberá basarse en los siguientes objetivos específicos: 
 

 Objetivo específico 1. Desarrollar e implementar el Programa de Capacitación y 
Asistencia Técnica para fomento productivo de los rubros tomate, pimiento, granadilla, 
pepino dulce  de los subproyectos. 
 

 Objetivo específico 2. Desarrollar e implementar la puesta en marcha de la 
infraestructura por sistema de riego por goteo de los subproyectos. 
 

5. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 
Para el cumplimiento del Objetivo Específico 1. 
 

a. Desarrollar un análisis sobre los estudios del subproyecto específicamente en lo 
relacionado a los contenidos pertinentes al PCAT. 

b. Realizar un diagnóstico participativo rápido de las necesidades de formación en temas 
específicos relacionados al motivo de la consultoría. 

c. Desarrollar contenidos teóricos y metodológicos para los temas1 de formación, los 
contenidos deben contemplar la especificidad los siguientes ejes temáticos: 

- Fortalecimiento sociorganizativo 
- Riego Tecnificado 
- Producción agrícola y comercialización de tomate, pimiento, granadilla, pepino 

dulce. 
- Manejo ambiental 

 
La definición exacta del contenido de cada módulo deberá ser acordada con el equipo técnico 
del PIT, tomando como referencia los temas establecidos en el Anexo 1. Necesidades de 
Formación. 
 
Cada tema contendrá: 

- Marco conceptual. 
- Metodología de trabajo que se utilizará con los participantes  
- Herramientas de divulgación 

                                                 
1 Los temas de formación deben ser desarrollados con base en el diagnóstico realizado (literal b para el cumplimiento 

del Objetivo Específico 1). El Anexo 1 es exclusivamente de carácter REFERENCIAL. 



 

- Agenda de trabajo. 
- Materiales necesarios. 
- Mecanismo de seguimiento y evaluación de conocimientos y destrezas 

adquiridos. 
- Entrega recepción de evidenciables de cumplimiento enumerando los archivos 

y productos esperados.  
 

d. Elaborar una guía metodológica para cada uno de los temas, que debe ser práctica, 
didáctica, programática y participativa, a ser usada en los procesos de réplica y que 
cuente con instrumentos de evaluación. Para ello, se deberá considerar lo siguiente: 

- Elaborar los contenidos andragógicos para las sesiones de aprendizaje, que 
incluyan lecturas, videos, audios, dinámicas grupales, dramatizaciones, etc. que 
hagan más comprensibles los contenidos de cada uno de los módulos 
relacionados a los ejes temáticos. 

- Guía que debe tener instrumentos, herramientas y metodologías de enseñanza 
y aprendizaje suficientemente detalladas que permita al 
Técnico/capacitador/facilitador capacitar a grupos heterogéneos y diversos 
culturalmente. 

- Validar la guía metodológica, didáctica, programática y participativa en 
articulación con el administrador del contrato y la organización (beneficiarios).  

 
e. Realizar el diseño, diagramación y edición de los temas y sus guías, para impresión 

(física). Para el diseño de la parte gráfica de los temas y sus guías metodológicas, se 
deberán considerar las siguientes reuniones de validación: 

- Reuniones de trabajo con el/la responsable técnica de comunicación del 
proyecto PIT, para la definición de la línea de diseño gráfico a utilizar. 

f. Implementación del Programa de Formación, para ello se deberá considerar lo 
siguiente: 

- Realizar un diagnóstico de las necesidades y fortalezas pedagógicas específicas 
de los facilitadores para el/los procesos de réplica (jóvenes y/o líderes 
comunitarios). 

- Diseño de una estrategia de implementación del programa de formación, que 
incluya: el/los procesos de capacitación, se considerará los siguientes criterios: 
participación, apropiación, contextualización, pertinencia cultural, relevancia 
social, sostenibilidad, generacionalidad, enfoque de género, cierre de brechas 
sociales y económicas. 

- Elaboración de un plan de acompañamiento a los procesos de réplica a ser 
realizados por los facilitadores comunitarios (jóvenes y/o líderes comunitarios) 

- Se sistematizará el/los proceso/s de capacitación y se entregará un documento 
final de sistematización con registro fotográfico en archivo PDF en un dispositivo 
de almacenamiento electrónico. 

 
COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO  Y COMERCIAL 
 



 

a. Hacer un diagnóstico productivo y comercial de los cultivos de la comunidad que 
contemple: variedades cultivadas, volúmenes de producción, existencia de centros de 
acopio y su/s capacidad/es, existencia de centros de procesamiento y su/s capacidad/es, 
enfocado al estudio de riego implementado por el PIT; Y que determine: volúmenes 
comercializados, métodos de comercio, canales comerciales actuales y potenciales. 

b. Desarrollo de un Plan de Comercialización, para los rubros de mayor importancia 
determinados en el diagnóstico. 

c. Elaboración de un estudio de costos ex - post implementación del sistema de riego. 
d. Planificación y Ejecución de al menos (2) dos giras de intercambio de experiencias: (1) 

agrícola y (1) comercial. 
e. Planteamiento de estrategias de manejo ambiental enlazadas a la cadena de producción 

de los emprendimientos generados. 
f. Diseño de imagen identitaria que incluya: Logotipo, manual de uso que fomente la 

identidad organizacional. 
 
Para el cumplimiento del Objetivo Específico 2. 
 
COMPONENTE 1. HIDRÁULICO 
 

a. Realizar una prueba de funcionamiento integral del sistema de riego en el subproyecto 
Sucuso y Puruhuaypamba. 

b. Revisión de la información técnica de los estudios realizados para la implementación del 
sistema de riego. 

c. Revisar y actualizar el Manual Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego 
disponible en el PIT, en el que debe constar mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo. 

d. Entrega de Planos AS BUILT, impresos en A0, plastificado y en al menos 5 ejemplares 
para los beneficiarios del sistema de riego. 

e. Elaboración participativa de un esquema de distribución y actualización de turnos y 
horarios de riego sujeto a la codificación de los Planos AS BUILT. 

f. Elaborar una revisión y actualización de los Estatutos y Reglamento Interno de las  
organizaciones beneficiarias, en donde se designe al Operador y se determine las tarifas 
concordantes con los gastos operativos y de consumo del sistema. 

g. Reportar mensualmente el estado de funcionamiento del sistema de riego hasta el 
cierre de la consultoría2. 

 
COMPONENTE 2. SOCIO ORGANIZATIVO 
 

a. Realizar una actualización participativa del estudio Socio Organizativo enfocado en las 
capacidades de planificación de la junta de regantes para administrar el sistema de 
riego. 

b. Revisar y constatar el Reglamento Interno de Uso y Administración del sistema de riego. 

                                                 
2 La consultora provee el servicio de Asistencia Técnica y Asesoría, en caso de que el sistema no funcione 

adecuadamente debido a daño de piezas, partes o equipos, NO se incurrirá en gastos de reposición, o refacción de 

ningún tipo. 



 

c. Dar seguimiento a la ejecución del Cronograma de administración y mantenimiento del 
sistema de riego. 

d. Dar seguimiento a la puesta en marcha del Plan de Recaudación de tarifas para financiar 
la administración, operación y mantenimiento (AOM) del sistema de riego, mismo que 
debe contar con un sistema de registro contable, adecuado y amigable para el manejo 
de los beneficiarios del subproyecto. 

e. Crear un sistema de archivo de información, necesario para rendición de cuentas. 
 
COMPONENTE 3. AMBIENTAL 
 

a. Sistematización de la gestión de buenas prácticas ambientales con énfasis en reciclaje y 
manejo integral de desechos agrícolas y peligrosos. 

b. Fortalecimiento de la gestión de buenas prácticas agroecológicas con miras a 
repotenciar el uso de abonos orgánicos y remplazar el uso de agroquímicos. 

c. Asegurar el cumplimiento y gestión del plan de control de plagas y enfermedades 
(PMPE) 

d. Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales  

e. Supervisión de cumplimiento de salvaguardas ambientales definidas por el proyecto.  
f. Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad ocupacional en el manejo de: 

sistemas de riego (uso de líneas de vida, salvavidas y escalinatas). 
g. Sistematización y entrega de la información ambiental que se genere durante la 

ejecución del componente. 
 
La firma consultora deberá coordinar y articular acciones de manera planificada con la 
organización de usuarios, así como con los Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) y otros organismos de desarrollo, en caso de ser necesario. 
 
Este proceso tiene ámbito y alcance local y se inscribe en el territorio de intervención del 
proyecto de riego, requiere de una constante interacción entre el equipo consultor y los usuarios 
de riego, a fin de que la infraestructura construida y las inversiones propuestas para el cual 
fueron diseñadas sea transferida de manera sostenible a los beneficiarios. 
 

6. METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA 
 

Para las jornadas de capacitación se deberá considerar la metodología acción-reflexión-acción y 
la educación para adultos, se debe poner énfasis en el diálogo de saberes, el aprendizaje basado 
en la solución de problemas y el enfoque de “aprender - haciendo”. 
 
La Consultora realizará un diagnóstico rápido de los temas productivo/comercial para los 
cultivos existentes, con los resultados realizará las recomendaciones técnicas para mejorar las 
prácticas para cada cultivo, plan de fertilización en base a requerimientos, establecimiento, uso 
adecuado de materiales e insumos, proceso de cosecha, post cosecha y valor agregado; además, 
deberá recomendar alternativas de comercialización asociativa, motivando el valor agregado a 
los productos. 



 

 
Se buscará mantener las condiciones adecuadas de capacitación, por lo que las jornadas de 
capacitación se realizaran con grupos tomando en cuenta los niveles de organización y la 
distribución territorial (se sugiere entre 25-35 usuarios), por lo que el subproyecto tenga 
números mayores de usuarios se deberá formar grupos por cercanía.  La temática de 
capacitación se repetirá en cada grupo estructurado; se tendrá en consideración que los temas 
de carácter sociorganizativo u otros que contemplen decisiones que afecten a todo el 
subproyecto, se tratará talleres de modalidad asamblea, con la participación de al menos un 
70% del total de beneficiarios. 
 
La consultora deberá realizar actividades prácticas de recolección, selección, disposición y 
manejo de desechos y depositarlos en las casetas de residuos construido por el proyecto, 
además capacitará y se dará asistencia técnica en el uso eficiente del recurso hídrico para mejora 
de productividad. 
 
Se deberá elaborar y/o utilizar materiales pedagógicos que sean necesarios para fortalecer sus 
actividades como son: manuales del fabricante de filtros, aspersores, planos As Built, manual 
AOM, testimonios vivos, días de campo, videos, etc. y, que estos se adapten a la realidad de la 
zona; los mismos que durante y al final de la consultoría serán entregados al Administrador del 
contrato, así como a la organización. 
 
La consultora y la directiva de la junta de regantes, identificarán la infraestructura hidráulica 
existente para realizar una codificación de todos los elementos principales del sistema de riego 
parcelario tecnificado (componentes de filtros, válvulas de corte, entre otros), de tal forma 
facilitar su identificación para la eficiente administración, operación y mantenimiento del 
sistema de riego, en base al esquema hidráulica del estudio. 
 
Para las jornadas de puesta en marcha, la consultora convocará a los usuarios según los 
temas/subtemas a tratar, hidrantes, filtros, válvulas, distribución por bloques de riego, a fin de 
establecer calendarios de riego propuestos en el estudio, de presentarse problemas en la 
presión o caudal, se ajustará el turnado con otros predios cercanos. La consultora realizará el 
acompañamiento a los usuarios para despejar todas sus dudas del sistema de AOM y sistema 
tarifario, y se plantearán las soluciones respectivas, hasta que el sistema quede funcionando 
correctamente tanto en presión, caudal, tiempo y frecuencia. 
 
La consultora realizará un diagnóstico socio – organizativo, enfocado en el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión administrativa de la directiva, buscando generar las competencias y 
habilidades para que la junta de regantes, desarrolle un plan estratégico, plan de operaciones 
anuales, plan de recaudaciones mediante fijación de tarifas para la AOM del sistema, 
cronogramas de operación y mantenimiento en articulación con el manejo de la infraestructura 
implementada. Se apoyará en el establecimiento de un sistema contable y archivo de las 
acciones administrativas de directiva y asamblea, que deberá mantener la documentación de 
respaldo para la rendición periódica de cuentas de la directiva.  
 



 

La consultora seleccionada deberá elaborar un plan de trabajo, cronograma y la metodología a 
ser utilizada, mismo que será socializado y validado con la junta de riego y el administrador del 
contrato. Se recomienda para una mejor comprensión y definición del plan de capacitación a ser 
implementado, que la firma consultora proceda con la revisión del estudio de este subproyecto 
y sus anexos, así como, de toda la documentación generada por los técnicos del PIT durante el 
proceso de acompañamiento a la junta de regantes. 
 

7.  INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Los documentos que el contratante pondrá a disposición de la Consultora contratada serán los 
siguientes:  
 

 Estudio definitivo, aprobado con No Objeción del Banco que incluye el Componente 
Hidráulico, los Planes de Desarrollo Agrícola y Comercialización (PDAC), Planes de 
Capacitación y Asistencia Técnica (PCAT) y Plan Ambiental (PA) y documentos 
habilitantes que determine el administrador. 

 Documentos con los lineamientos metodológicos y pedagógicos elaborados por el MAG 
para referencia como encuadre pedagógico (Metodología Acción-Reflexión-Acción).  

 Manual de Operación y Mantenimiento de la infraestructura instalada, elaborado por el 
contratista de la Obra. 

 Planos As-Built de la Infraestructura instalada, elaborado por el contratista de la Obra. 

 Se facilitará los contactos de los Consultores del PIT en territorio, para coordinación y 
soporte, así como para el monitoreo y seguimiento respectivo, que garantice el fiel 
cumplimiento de los objetivos del contrato. 

 
Presupuestos adicionales que consten en el estudio para complementar el plan de capacitación. 
 

8.  PRODUCTOS ESPERADOS 
 

- Documento de Programa de Capacitación con sus respectivos anexos (Diagnóstico de 
necesidades de formación, Análisis de estudios, Metodología y Cronograma de 
Ejecución, Plan de Monitoreo y Seguimiento y Revisión Bibliográfica). 
 

- Informe de avances en la implementación del Plan de Capacitación y el Programa de 

Asistencia Técnica; que incluya: 

o Temas de formación ejecutados 

o Número de beneficiarios capacitados 

o Documento de diagnóstico productivo y comercial 

o Resultados de análisis de Incremento de la productividad (costos, volúmenes de 

producción y ventas) 

o Estado de avance del Plan de Comercialización 

o Diseño de imagen identitaria 

o Propuesta metodológica para el estudio de costos ex – post implementación del 

sistema de riego. 



 

- Informe final cualitativo y cuantitativo de la implementación de PCAT que incluya 
lecciones aprendidas, otras necesidades de formación complementarias, medios de 
verificación (Sistematización, fichas de registro, registros fotográficos) y la herramienta 
de seguimiento y evaluación establecida por el PIT3. 

- Informe de funcionamiento del sistema de riego que incluya: 

o Acta de satisfacción de todos los usuarios 

o Nombramiento del Operador del Sistema. 

o Captaciones de fuentes de agua y reservorios 

 

- Informe de medio término para la Puesta en Marcha del Sistema de Riego que 

contemple: 

o Estatuto y Reglamento Interno revisado y actualizado, en el que se determine 

las tarifas concordantes con los gastos operativos y de consumo del sistema. 

o Esquema hidráulico y planos impresos entregados a la 

Asociación/junta/cooperativa de beneficiarios. 

 

- Informe final de Puesta en Marcha del Sistema de Riego. 

o Operador del Sistema capacitado y ejecutando sus funciones de administración, 

operación y mantenimiento, cumpliendo con todas las normas técnicas y de 

seguridad establecidas en las Salvaguardas Ambientales.  

Documento de Reporte final del Sistema de Riego y su estado de 

funcionamiento, con las respectivas medidas de seguridad ocupacional en cada 

uno de sus componentes. 

 

- Informe de actualización del componente Socio Organizativo en los que se debe incluir: 

o Valoración etaria 

o Valoración de género 

o Valoración étnica  

o Valoración de brechas sociales 

o Valoración de la situación económica 

o Identificación de espacios de participación como la veeduría establecida para el 

subproyecto 

 

- Informe de aplicación del Reglamento Interno y su funcionamiento con sus respectivos 

verificables (actas de aprobación del reglamento de uso y administración del sistema de 

riego). 

 

- Documento de propuesta de Sistema de Archivo de Información para rendición de 

cuentas. 

 

- Acta de aprobación en asamblea de la imagen identitaria. 

                                                 
3 Los registros fotográficos deberán contener un pie con fecha y lugar. 



 

 

- Informe de Gestión Ambiental que contengan:  

o cumplimiento de salvaguardas ambientales.  
o cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales  
o cumplimiento de prácticas agroecológicas y uso adecuado de plaguicidas y 

agroquímicos. 
  

9.  COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN 
 
El Proyecto PIT proporcionará a la empresa consultora: 
 

 Un punto focal como contraparte técnica para esta consultoría. 

 El marco legal vigente relacionado con los productos. 

 Oficios dirigidos a otras instituciones del Estado, solicitando la información del caso. 

 Cualquier otra información técnica disponible (publicaciones, estudios, tesis, etc.) que 
facilite la elaboración de esta consultoría. 

 
En caso de que la empresa consultora contratada efectivamente requiera información oficial por 
parte de alguna institución pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyará en la 
petición oficial de la información requerida, a través del Proyecto.  
 
Los productos establecidos en estos Términos de Referencia, deben ser presentados impresos y 
con una copia digital, en las oficinas del Proyecto. El Proyecto está ubicado en la Av. Amazonas 
y Av. Eloy Alfaro, esquina, Edificio MAG, piso 8, oficinas PIT, en el Distrito Metropolitano de 
Quito, Ecuador.  

 ` 
Los productos serán revisados por el administrador del contrato. 
 

10.  DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría tendrá una duración de 150 días calendario, a partir de la firma del contrato. 
 
La aprobación final de los productos mencionados en estos Términos de Referencia le 
corresponde al Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y 
Productoras (PIT), en calidad de Entidad Ejecutora principal. 
 
Una vez entregado cada producto, el PIT contará con diez (10) días calendario para dar la 
aprobación del producto, o canalizar observaciones al mismo. En caso de haber observaciones, 
el oferente tendrá tres (3) días calendario de plazo para subsanar dichas observaciones; luego 
de esto, el PIT contará con cinco (5) días calendario para la revisión y aprobación final del 
producto. Los productos aprobados se cancelarán contra presentación de factura. 
 
Se considera también 15 días calendario al final del contrato para la revisión y aprobación del 
documento final por todas las partes. 



 

 
La entrega de los productos físicos y digitales será en la oficina del Proyecto PIT, ubicada en la 
Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro esq. Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, Piso 8, Oficina 
PIT. 
 

11.  LUGAR DE TRABAJO 
 
La consultoría deberá ser realizada en el territorio del subproyecto objeto de esta consultoría. 
La entrega puntual de los productos se hará en la dirección anotada en el numeral 9 de estos 
Términos de Referencia. 
 
No se requiere que el desarrollo de informes se realice en un lugar específico, salvo por las 
reuniones y talleres previstos en estos términos de referencia en Quito. 
 

12.  PERFIL DE LA EMPRESA 
 

a. Empresa legalmente constituida, por lo menos 5 años. 
b. Experiencia comprobable de haber desarrollado al menos tres (3) trabajos que 

impliquen el diseño de contenidos teóricos y prácticos de formación en los temas 
relacionados a la consultoría. 

 
13.  PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
La organización, empresa o firma consultora oferente, deberá contar con el siguiente personal 
técnico clave, para elaborar esta consultoría: 
 

 Un o Una (1) Coordinador o Coordinadora de Consultoría: Título de 4to nivel en Ciencias 
de la Educación, Agronomía, Agroindustria, Administración Empresarial, Hidrología o 
cualquier especialidad afín al motivo de contratación de la consultoría, que haya 
diseñado al menos 2 Mallas Curriculares para programas de formación de al menos 20 
horas académicas. 

 
 Cinco (5) Especialistas (Capacitación):  

 
 

o  (1) especialista en la temática de Gestión y Fortalecimiento Sociorganizativo: 
Título de 3er nivel en Sociología, Antropología, Economista afín a la agricultura, 
Agrónomo, Agrícola o afines, con al menos (4) experiencias demostrables donde 
se evidencie que haya realizado procesos de fortalecimiento asociativo y 
organizativo con enfoque de género. 

o (1) especialista en Gestión de Riego Tecnificado: Título de 3er nivel en Ingeniería 
Civil, Hidrología, Agrónomo, Agrícola, Agroindustrial o afines, con al menos (4) 
experiencias demostrables donde se evidencie que haya realizado procesos de 
implementación, manejo y operación de sistemas de riego tecnificado 



 

específicamente en manejo de sistema de filtros, aspersores, tuberías y 
caudales. 

o  (1) especialista en Desarrollo de la Producción Agrícola: Título de 3er nivel en 
Agronomía, Agroindustria o afines, con al menos (4) experiencias demostrables 
en el desarrollo de proyectos agrícolas, agropecuarios o agroecológicos con 
énfasis en mecanización de labores agrícolas, bioemprendimientos o 
agronegocios. 

o (1) especialista en Desarrollo de la Producción Pecuaria: Título de 3er nivel en 
Agronomía, Zootecnia o afines, con al menos (4) experiencias demostrables en 
el desarrollo de proyectos de mejoramiento genético de ganado, mejoramiento 
de potreros y pastizales para la crianza de bovinos de carne y leche. 

o (1) especialista en Gestión Ambiental: Títulos de 3er nivel en Ingeniería 
Ambiental, Biología o afines, con al menos (4) experiencias demostrables en 
proyectos de conservación ambiental, buenas prácticas ambientales, manejo 
integrado de recursos hídricos, manejo integrado de recursos naturales y 
programas de educación ambiental. 
 

 Diez (10) Técnicos de campo (Asistencia Técnica) 
 

o (2) Técnico en la temática de Gestión y Fortalecimiento Sociorganizativo: Título 
de 3er nivel en Sociología, Antropología o afines, con al menos (2) experiencias 
demostrables donde se evidencie que haya realizado procesos de 
fortalecimiento asociativo y organizativo con enfoque de género. 

o (2) Técnico en Gestión de Riego Tecnificado: Título de 3er nivel en Ingeniería 
Civil, Hidrología o afines, con al menos (2) experiencias demostrables donde se 
evidencie que haya realizado procesos de implementación, manejo y operación 
de sistemas de riego tecnificado. 

o (2) Técnico en Desarrollo de la Producción Agrícola: Título de 3er nivel en 
Agronomía, Agroindustria o afines, con al menos (2) experiencias demostrables 
en el desarrollo de proyectos agrícolas, agropecuarios o agroecológicos con 
énfasis en mecanización de labores agrícolas, bioemprendimientos o 
agronegocios. 

o (2) Técnico en Desarrollo de la Producción Pecuaria: Título de 3er nivel en 
Agronomía, Zootecnia o afines, con al menos (2) experiencias demostrables en 
el desarrollo de proyectos de mejoramiento genético de ganado, mejoramiento 
de potreros y pastizales para la crianza de bovinos de carne y leche. 

o (2) Técnico en Gestión Ambiental: Títulos de 3er nivel en Ingeniería Ambiental, 
Biología o afines, con al menos (2) experiencias demostrables en proyectos de 
conservación ambiental, buenas prácticas ambientales, manejo integrado de 
recursos hídricos, manejo integrado de recursos naturales. 

    
 Un o Una (1) Diseñador o Diseñadora Gráfico/a: Título de 3er nivel en Diseño Gráfico, y 

(4) experiencias que evidencien el diseño de productos educomunicacionales.  
 

14.  CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 



 

 

Producto / Actividades Fecha 
%  
Forma 
de pago 

Pago 1:  

- Cronograma de trabajo y planificación 
para la ejecución de PCATs y PM del 
subproyecto. 

- Acta de compromiso de cumplimiento 
de PCAT y PM firmada por los 
beneficiarios y la empresa consultora. 

- Documento de Programa de 

Capacitación con sus respectivos 

anexos. 

- Informe de funcionamiento del sistema 

de riego,  

- Informe de actualización del 

componente Socio Organizativo en los 

que se debe incluir 

- Informe de diagnóstico del estado 

situacional de cumplimiento de 

salvaguardas ambientales. 

A los 45 días desde la 
fecha de suscripción 
del contrato 

30% 

Pago 2.  

- Cronograma de trabajo y planificación 
para la ejecución de PCATs y PM del 
subproyecto. 

- Acta de compromiso de cumplimiento 
de PCAT y PM firmada por los 
beneficiarios y la empresa consultora. 

- Informe de avances en la 
implementación del Plan de 
Capacitación y el Programa de Asistencia 
Técnica. 

- Informe de medio término para la 
Puesta en Marcha del Sistema de Riego. 

- Informe de aplicación del Reglamento 

Interno y su funcionamiento con sus 

respectivos verificables (actas de 

aprobación del reglamento de uso y 

administración del sistema de riego) 

A los 90 días desde la 
fecha de suscripción 
del contrato 

30% 



 

- Documento de propuesta de Sistema de 

Archivo de Información para rendición 

de cuentas. 

- Informe de cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental o Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales 

Pago 3.  

- Cronograma de trabajo y planificación 
para la ejecución de PCATs y PM del 
subproyecto. 

- Acta de compromiso de cumplimiento 
de PCAT y PM firmada por los 
beneficiarios y la empresa consultora. 

- Informe final cualitativo y cuantitativo 
de la implementación de PCAT. 

- Informe final de Puesta en Marcha del 
Sistema de Riego. 

- Acta de aprobación en asamblea de la 
imagen identitaria. 

- Informe de cumplimiento de prácticas 
agroecológicas y uso adecuado de 
plaguicidas y agroquímicos. 

- Entrega de respaldos digitales de la 
información ambiental que se genere 
durante la ejecución del componente 

 

A los 150 días desde 
la fecha de 
suscripción del 
contrato 

40% 

 
El valor del contrato es fijo. Todos los costos directos (gastos de viaje, movilización, alimentación 
y hospedaje en terreno, desarrollo de talleres, etc.) relacionados con las actividades indicadas 
en estos términos de referencia, deberán estar incluidos en la propuesta económica; así como 
los costos indirectos que el oferente determine. No se reconocerán valores adicionales a los 
acordados. El valor de IVA debe también estar incluido en la propuesta. 
 

15.  CONFIDENCIALIDAD  
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la empresa consultora convienen en que toda la 
información que llegue a su conocimiento debido a la ejecución de su contrato será considerada 
confidencial y no divulgable. Por tanto, está prohibida su utilización en beneficio propio, de 
terceros, o en contra de los dueños de tal información. El incumplimiento de esta obligación será 



 

causal para dar por terminado el contrato de servicios, y quedará a criterio de la parte afectada 
iniciar las acciones correspondientes por daños y prejuicios4. 
 
La empresa y las personas colaboradoras de la empresa seleccionada, quedan expresamente 
prohibidas de reproducir o publicar la información del proyecto material del contrato, 
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por 
escrito del MAG y del PIT. 
 
Los productos generados bajo este tipo de contrato serán de propiedad del MAG y del PIT, y no 
podrán ser difundidos ni socializados hasta que los mismos sean oficializados por la entidad 
correspondiente. 
  

                                                 
4 Así mismo, en el artículo 322, de la Constitución de la República del Ecuador, sobre Tipos de Propiedad, “Se reconoce 

la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 
conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 
apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. Y el artículo 
385, numeral 2, respecto al sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, señala como 
finalidad: “recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.” 



 

ANEXO 1. Necesidades de Formación 
 
Las necesidades de capacitación y sus temáticas abajo descritas, deberán ser validadas y 
priorizadas con las Organizaciones, como parte de la elaboración del plan de trabajo. La duración 
de los eventos de capacitación está estimada de 4 horas y las giras de observación para un 
tiempo estimado de 8 horas. 
 
 

Ejes Tema 
Actividad/Procedimiento 
metodológico 

Capacitador 
Total 
jornadas 

EJE 1: 
Fortalecimiento 
organizativo y 
administrativo de 
la junta 

1.1. Las juntas de 
riego  

Mediante 5 grupos de 
discusión analizar y 
exponer las atribuciones, 
autoridades, miembros de 
una junta de riego y 
requisitos para integrar a 
nuevos socios 
El facilitador/a inicia la 
presentación realizando 
una ronda de preguntas, 
donde los socios y socias 
expresen su opinión de 
¿cómo consideran el 
fortalecimiento de la 
Organización beneficiaria?; 
¿Cuáles son las dificultades 
que presentan como 
organización?      
Luego de la ronda de 
preguntas el facilitador 
refuerza con temas como: 
 ● El liderazgo 
● la comunicación 
● la participación; 
● el compromiso 
Se realiza una discusión 
guía para que los socios 
indiquen de los temas 
expuestos cuales son los 
que se deben fortalecer en 
la junta de riego, así como 
los principios que son y se 
trabajan bien dentro la 
asociación. 

 Sociólogo ó 
Antropólogo 

5 



 

Mediante grupos de 5 
personas máximo los socios 
indican mecanismos que 
puedan permitir la 
participación de los socios y 
compromisos en las 
actividades de la junta. 
Discusión en plenaria: 
conclusiones y acuerdos. 

1.2. Atribuciones y 
obligaciones de la 
junta de riego 

El facilitador refuerza las 
exposiciones con la 
presentación de los 
siguientes temas: 
¿Qué atribuciones tienen 
las juntas de riego de 
acuerdo a la LORH y su 
Reglamento?  
¿Qué obligaciones tienen 
las juntas de riego con los 
organismos del Estado? 
Secretaría del Agua, ARCA, 
SRI, IESS, 
 ¿Cuál es el procedimiento 
para el cumplimiento de las 
distintas atribuciones y 
obligaciones? 
 Al final del ejercicio, en 
plenaria, los participantes 
deciden las acciones a 
tomar para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, 
las más prioritarias para la 
organización. 
Dramatizaciones sobre los 
conflictos más frecuentes 
por los derechos de agua y 
otras dinámicas que la 
consultora crea 
conveniente realizar. 
Discusión en plenaria sobre 
las opciones para resolver 
los conflictos. Conclusiones 
y acuerdos. 

5 



 

1.3. Derechos y 
obligaciones de los 
socios de la junta 
de riego 

Mediante grupos de 
discusión por género de 
máximo cinco personas 
(hombres y mujeres por 
separado) analizar los 
siguientes aspectos, y 
analizan 
las limitaciones y 
dificultades para el 
cumplimiento de los 
derechos y obligaciones. 
- ¿Qué funciones tiene la 
Directiva?  
- ¿Cumple a cabalidad sus 
funciones?  
- ¿Cómo mejorar el nivel de 
gestión de la Directiva?  
- ¿Qué obligaciones tengo 
como socio o socia de la 
junta de riego?  
- ¿Cumplo con mis 
obligaciones?  
- ¿Qué aspectos facilitan o 
impiden el cumplimiento 
de mis obligaciones?  
- ¿Estas obligaciones están 
bien definidas?  
- ¿Qué necesito para 
cumplir con mis 
obligaciones? 
- ¿Qué derechos tengo 
como socio o socia de la 
junta de riego?  
- ¿Estoy conforme con el 
cumplimiento de mis 
derechos dentro de la 
junta?  
- ¿Qué hace falta para que 
se cumplan mis derechos 
como socio o socia? 
2. Exposición de trabajos 
grupales en plenaria. 
Comentarios, sugerencias.  
3. Acuerdos conjuntos para 
mejorar el cumplimiento de 

5 



 

derechos y obligaciones, 
tanto de la directiva como 
de los socios. Estos 
acuerdos pueden influir en 
la actualización de 
estatutos y reglamentos. 

1.4. Enfoque de 
género 

Sociodramas o tareas y 
actividades con enfoque de 
género y equidad hombre-
mujer. 

5 

Eje 2: 
Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
administración, 
Operación y 
mantenimiento 
de un sistema de 
riego parcelario 
comunitario 

2.1 Elementos de 
un sistema de riego 
parcelario.  

Ejercicios de demostración 
y práctica en el predio, 
donde se encuentran 
ubicados los componentes 
del sistema de riego, como:  
•Características y 
funcionamiento del motor, 
bomba   
•Redes de tuberías  
•Válvulas manuales 
•Válvulas de aire  
• cinta de goteo  
• Sistema de filtrado de 
malla 
• Capacitación en el 
manejo automatizado del 
filtrado 

Ing 
Agrícola/Civil  

5 

Grupos de discusión en 
plenarias para el plan de 
manejo en el cual se y su 
importancia en la gestión 
eficiente de los recursos. 
El facilitador en el predio 
indicará a los socios/socias 
del predio mediante la 
ayuda de materiales como 
planos y paleógrafos cómo 
están distribuidos los 



 

turnos de riego.  
- Distribución de turnados 
de riego con su respectivo 
horario de funcionamiento.  
- Se realizará con los socios 
/as un cuadro donde se 
indiquen los días y la hora 
en que cada parcela 
recibirá el riego para que 
puedan organizar sus 
labores de cultivo dentro 
de la parcela.  

Actividad de entrada                                   
Recorrido de campo  
Exposición dialogada sobre 
la modalidad de reparto del 
agua en el sistema.  
Peguntas y respuestas 
Sociodramas de los Turnos 
y tarifas de riego. 

2.2.Operación del 
sistema de riego 
parcelario 

En el predio el facilitador 
realiza demostraciones 
didácticas sobre temas 
como: 
Relación suelo-clima-
cultivo 
-Requerimientos hídricos 
de los cultivos de cacao, 
plátano y cultivos del 
huerto familiar. -Tiempo de 
riego  
-Frecuencia de riego  
- Secciones de riego 
-Módulos de riego 
En el predio, el facilitador 
indica cómo se realiza el 
método manual para 
determinar la humedad del 
suelo y pide a todos los 
socios/as que realicen el 
ejercicio práctico 
conformando grupos de 
cuatro o cinco personas.  

5 



 

En el predio, el facilitador 
indica a los participantes, 
algunas de las 
consideraciones que se 
debe tomar en cuenta el 
sistema de bombeo, 
tuberías y cintas de goteo, 
como:  
•Fallas de cebado. Cheker 
• Taponamiento de sistema 
de filtrado (en la bomba) 
•Fallas de presión y 
descarga de la bomba 
• Calentamiento de bomba, 
motor, ruidos. 
•Fugas de líquidos.  
Grupos focales para la 
aplicación adecuada de los 
manuales de AOM para la 
puesta en marcha y 
procedimientos de 
operación. 

5 

2.3.Mantenimiento 
del sistema de riego 
parcelario 

Grupos focales para la 
elaboración y aplicación de 
protocolos de 
mantenimiento de equipos, 
maquinarias e 
infraestructuras de los 
sistemas de riego por 
goteo. 

5 

Eje 3: Manejo 
Integrado de 
Plagas y 
enfermedades, 
MIPE. 

3.1.Buenas 
prácticas agrícolas 

• Dinámica y trabajo en 
grupos 
• Manejo de cultivos y 
prácticas en campo 
(monitoreo evaluar una 
plaga ) 
• Presentación de video 
• División en grupos, 
• lluvia de ideas 
• Exposición en grupos                                    
• Reflexión 
• Preguntas y respuestas 

Ing 
Agronomo 

5 



 

3.2. Fertilización 

• Prácticas en campo (toma 
de muestra) 
• Dinámica 
• Exposición en grupos. 
• Preguntas y respuestas 

5 

3.3. Plagas y 
enfermedades 

• Dinámica (contar una 
anécdota sobre el mal 
manejo de plaguicidas y 
realizar preguntas al grupo)      
• Presentación de un video    
• Prácticas en campo     
(Identificación de plagas 
utilizando una guía)  
• Manejo y cuidado de los 
productos 
• División en grupos 
(dinámica para evaluar que 
productos usan para las 
plagas y enfermedades 
identificadas en la práctica 
de campo 
• Exposición en grupos                                     
• Preguntas y respuestas 

5 

Eje 4: 
Fortalecimiento 
de las 
capacidades para 
la conservación 
ambiental y de 
los recursos suelo 
y agua. 

4.1. conservación 
de recursos 
naturales y cambio 
climático 

Dinámica                                                                        
Presentación de un video 
cuidado de vertientes, ríos 
y quebradas 
 Trabajos en grupos 
(Análisis) 
Exposiciones 
Preguntas y respuestas    
Grupos focales y sondeo de 
prácticas locales con los 
participantes, frente al 
cambio climático.   
Sociodramas de medidas 
de adaptación al cambio 
climático. 

Ing. 
Ambiental 

5 



 

4.2. Buenas 
prácticas 
ambientales 

Dinámica  
Presentación de un video 
manejo y conservación de 
suelos 
Trabajos en grupos 
(Análisis) 
Dinámicas de reflexión en 
el uso de bioles, compost, 
humus y otros. 
Preguntas y respuestas                               
Reflexión 

5 

4.3. Manejo de 
desechos sólidos y 
especiales 

El facilitador mediante la 
técnica del testimonio 
pedirá a los participantes 
que indiquen.  
- Qué hacen con los envases 
vacíos de agroquímicos?  
- Donde depositan los 
envases vacíos luego de 
realizar la aplicación en sus 
cultivos? 
El facilitador pide a los 
participantes que traigan 
dos envases vacíos de agro 
tóxicos, indicándoles las 
precauciones que deben 
tomar. 
En la caseta de 
almacenamiento, el 
facilitador realiza ejercicios 
de demostración sobre: 
- Precauciones para la 
recolección de envases.  
- Triple lavado 
- Perforación de los envases 
vacíos 
- Clasificación y registro de 
envases 
- Almacenamiento 
apropiado de envases. 
- Procedimiento para la 
entrega al gestor ambiental 
Posteriormente, en grupos 
de trabajo repiten el 
ejercicio.  

5 



 

Eje 5: 
Fortalecimiento 
de capacidades 
en procesos de 
valor grado y 
comercialización 
asociativa 

5.1. Cosecha 
postcosecha y valor 
agregado 

* Presentación de un video 
*Taller de discusión 
*Reflexión e inducción a 
nuevos conocimientos 

ing 
Agrónomo/ 
agronegocios 

5 

5.2. 
Comercialización 
asociativa 

                                                            
*Desarrollar un ejercicio 
*Dinámica( rol productor- 
centro de acopio)                                       
*Dinámica 
*Formación de grupos de 
trabajo 
*Taller elaboración de 
modelo de costos, reflexión 
e inducción a nuevos 
conocimientos 
*Preguntas  y dudas  
*Refuerzo 
*Conclusiones 

5 

5.3. Gestión 
administrativa de 
emprendimiento 

*Charla expositiva                                                                                
*Definiciones básicas                                                                                      
*Vincular con la 
experiencia                                                             
*Reflexiones                                                                                               
*Respuesta a inquietudes                                                                   
*Análisis de caso 

5 

   

TOTAL 
JORNADAS 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
La asistencia técnica se facilitará por los técnicos de la consultora de forma individual o 
agrupando hasta 5 personas de predios circundantes y por día. La asistencia técnica directa 
cubre a todos los beneficiarios del proyecto. La jornada de asistencia técnica es de 8 horas 
diarias. La temática solicitada es la siguiente: 
 

Ejes Producto 
Medio de 
verificación 

Jornadas 
Técnico 
Responsable 

EJE 1: 
Fortalecimiento 
organizativo y 
administrativo de 
la junta riego 

* Asignación de 
responsabilidades 
para fortalecer la 
Asociación. 
* Manual de roles y 
funciones de líderes. 
* Roles y funciones de 
la directiva y usuarios.     
 
  

* Estructura 
organizacional 
derechos y 
obligaciones, 
seguimiento y 
control del 
cumplimiento. 
* Manual de manejo 
de resolución de 
conflictos. 
* Reportes 
mensuales e 
informes de visita.                                      

10 
      PIT 
Sociólogo 



 

EJE 2: 
Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
administración, 
Operación y 
mantenimiento de 
un sistema de 
riego parcelario 
comunitario 

 *Elaboración 
conjunta de un 
manual de operación y 
mantenimiento de un 
sistema de riego. 
   
*Monitoreo y 
acompañamiento en 
el manejo de la 
distribución de los 
turnados o 
programaciones del 
sistema de riego.                              
  
*Monitoreo y 
seguimiento de los 
mantenimientos que 
se realicen al grupo de 
bombeo de riego 
(5)(cambios de aceite 
y filtros cada # horas)  
 
*Asistencia técnica en 
grupos de 5 (5 
ramales)  usuarios en 
el encendido y 
apagado del grupo de 
bombeo de riego, el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del motor y 
bomba.  
 
*Monitoreo y 
seguimiento del 
estado y 
funcionamiento 
adecuado de la red de 
tuberías principales y 
secundarias, válvulas, 
cintas de goteo 
(caudal, presiones, 
estado de 
infraestructura, etc.) 
 

*Reportes de 
mantenimiento 
semanal (cambios 
de aceite y filtros. 
 
 
Manual de 
administración, 
operación  y 
mantenimiento de 
sistema de riego.               
 
Informes mensuales 
de programaciones 
de riego y 
distribución de 
turnos de riego.  
 
Reportes de 
aplicación de turnos 
de riego en la 
parcela (mensuales).     
 
Informes y manual 
de operaciones y 
mantenimiento.  
 
Informes mensuales 
del funcionamiento 
de red de tuberías, 
válvulas, presiones 
en el sistema 
 
Registro de 
presiones del 
funcionamiento del 
sistema de riego.  
 
Cronograma de 
operación y 
mantenimiento.    
 

115 
PIT Agrícola o 
civil 



 

*Determinación de 
costos de 
mantenimiento y 
operación del grupo 
de bombeo para riego  

EJE 3 : Manejo 
Integrado de 
Plagas y 
enfermedades, 
MIPE. 

* Selección de semilla 
*Asistencia técnica en 
la fertilización y dosis 
*Asistencia técnica en 
labores culturales 
control de malezas 
*Asistencia técnica 
para la identificación y 
control de plagas y 
enfermedades 
*Acompañamiento de 
para la elaboración de 
bio insumos  
*Acompañamiento de 
trampas etológicas 

*Informes 
mensuales, registro 
de usuarios 
atendidos, registros 
fotográficos 
*Informes de 
registros por etapa 
de cultivo, registros 
de usuarios 
atendidos en el 
cultivo de arroz, 
registros 
fotográficos. 
*Informe de 
rendimientos 
obtenidos 
*Implementación de 
5 trampas etológicas 
(1 por cada ramal) 

90 
PIT 
Agrónomo o 
Agropecuario 



 

EJE 4 : 
Fortalecimiento 
de las capacidades 
para la 
conservación 
ambiental y de los 
recursos suelo y 
agua. 

*Asistencia técnica en 
manejo adecuado de 
agroquímicos  
 
*Practica de triple 
lavado de envases 
 
* Manejo y cuidado en 
la gestión de 
combustible para la 
operación de bombas 
de riego parcelario 
tecnificado. 

*Registro de 
asistencia. 
*Fotografías                                                                                          
*Actas de entrega 
de equipos de 
protección.                
*Uso de las casetas 
parala recolección 
de envases   
*Poniendo en 
práctica las 4R 
(Rechaza, Reduce, 
Reutiliza, Recicla). 

49 
PIT 
Agrónomo o 
Agropecuario 

EJE 5 : 
Fortalecimiento de 
capacidades en 
procesos de valor 
agredo y 
comercialización 
asociativa 

Asistencia técnica para 
el diseño e 
implementación del 
Plan de 
Comercialización 
Asociativo. 

 Cosecha 
poscosecha y valor 
agregado. 
Técnicas de 
negociación 
efectiva. 
La empresa rural 
asociativa. 
Gestión 
administrativa de 
emprendimiento 54 

Agro 
negocios 

   318  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUADRE PEDAGÓGICO 

La Subsecretaría de Riego y Drenaje SRD del MAG impulsa la Escuela Nacional de Irrigación 
Productiva desde 2015, como parte de ese proceso desarrolló y sistematizó un conjunto de 
directrices en el ámbito pedagógico, político y metodológico, bien se sabe que todo proceso de 



 

enseñanza-aprendizaje y producción de nuevos conocimientos implica una estrecha relación 
entre los tres aspectos mencionados.  El documento que se presenta es una guía, y debe ser 
tratado de esa forma, es decir, no es un modelo único a seguir, puede ser ajustable, es 
perfectible, usted puede y debe imprimir su sello basado en la experiencia propia y ajustarlo a 
los requerimientos del grupo con el que trabaja, así como al contexto local.  

Es un texto para ser leído por educadores, contiene una clara opción pedagógica (que es también 
política) y se propone una metodología. Se entregan una serie de principios, criterios, 
herramientas, para la práctica educativa. Es un material de espectro muy amplio, en el que 
encontrará desde los principios del riego parcelario hasta elementos para preparar y conducir 
un taller sobre Riego Parcelario Tecnificado, se incluyen diseños curriculares e instrumentos de 
evaluación para facilitar el uso adecuado de los materiales didácticos -mediados 
pedagógicamente- que constituyen un componente fundamental, orientador de los procesos 
que se proponen para la capacitación y asistencia técnica con los usuarios de los subproyectos 
de riego tecnificado. 

Le solicitamos revise el documento completo en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1c5OKKwYg07qNYMPXBqI85qPWyj0zs_7B/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los temas de capacitación para la puesta en marcha serán: 
 

N
° 

Tema de Capacitación Dirigido A: 

https://drive.google.com/file/d/1c5OKKwYg07qNYMPXBqI85qPWyj0zs_7B/view?usp=sharing


 

1 Capacitación sobre diseño agronómico.  Usuarios del 
sistema de riego 

2 Capacitación y asistencia técnica sobre los diferentes componentes del 
sistema de riego tecnificado, indicando su concepto y función.  

Usuarios del 
sistema Riego 

3 Sobrepresiones y roturas de tuberías, presiones de trabajo en los 
diferentes componentes del sistema. Uso y almacenamiento de 
combustibles y lubricantes 

Usuarios del 
sistema Riego 

4 Capacitación y asistencia técnica sobre la puesta en marcha, manejo y 
mantenimiento (preventivo y correctivo) del sistema de riego 
tecnificado. 

Usuarios del 
sistema Riego 

5 Capacitación sobre el uso del esquema hidráulico y el calendario de 
riego,  
 

Usuarios del 
sistema Riego 

6 entrenamiento en la operación y mantenimiento del equipo de 
bombeo, filtrado, automatización, válvulas hidráulicas y de todos los 
componentes del sistema,  

Operadores del 
sistema (2 ó 3) 

7 Uso del manual de operación y mantenimiento, la importancia del 
esquema hidráulico y del plano de operaciones 

Usuarios del 
sistema Riego 

8 Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego Usuarios del 
sistema Riego 

9 Derechos de agua y aplicación en parcela, beneficios, cuánto, cuándo 
y cómo regar. 

Usuarios del 
sistema Riego 

  



 

ANEXO 3 – FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTOR QUE ADOPTA BUENAS PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS-AMBIENTALES 

 

Ficha de registro de productor que adopta buenas prácticas agropecuarias-ambientales 

Nombre:  

Edad:  

Género:  

Descripción de la Buena Práctica 
adoptada: 

 

N° de parcela:  

Cultivo:  

Método de riego:  

Nivel de instrucción más alto que posee:  

 

ANEXO 4 – FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTOR QUE ADOPTA BUENAS PRÁCTICAS EN 

COSECHA, POSCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Ficha de registro de productor que adopta buenas prácticas en cosecha, postcosecha y 
comercialización 

Nombre:  

Edad:  

Género:  

Nivel de instrucción más alto que posee:  

Cultivo y/o Producto:  

Buena Práctica adoptada en cosecha:  

Buena Práctica adoptada en postcosecha:  

Buena Práctica adoptada en 
comercialización: 

 

ANEXO 5 - FICHA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA, COMERCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

Ficha de registro de capacitación 

Fecha: Capacitador: 

Componente/Eje: 

Tema: 

N° Nombre y Apellido N° de cédula  Firma 

    

    

 

 



 

 

ANEXO 6 - FICHA DE CAMPO PARA ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

FICHA DE CAMPO PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

Fecha:  Capacitador:  

Código de la parcela:  

Beneficiario/representant
e: 

 Cultivo:  

Tema de AT:  

Actividades: 
1. 
2. 
3. 

Duración de la AT:  Próxima visita  

 
 

 

Firma del capacitador Firma del Beneficiario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 7 - ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
a. Temas ambientales 

 
·         Manejo de Plagas: El contratista deberá capacitar a los usuarios del subproyecto en la 
implementación de un Plan de Manejo de Plagas y Enfermedades, según se indica en el Marco 
de Gestión Ambiental y Social del Proyecto PIT. Se deberán tomar en cuenta los listados de 
plaguicidas prohibidos emitidos por Agrocalidad (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y la 
Organización Mundial de la Salud. 
·         Hábitats Naturales: En caso de que durante la ejecución de las actividades previstas dentro 
del contrato se requiera afectar zonas que previamente no fueron usadas para actividades 
agrícolas, el Consultor deberá notificar previamente a la Unidad de Gestión del Proyecto. Notar 
que el proyecto no permite ninguna actividad que pueda causar degradación o transformación 
significativa de hábitats naturales. Tampoco deberá ejecutar trabajos fuera del área del 
certificado de intersección del subproyecto. 
·         Recursos Culturales Físicos: Durante la ejecución de actividades de asistencia técnica y 
capacitación no se prevé la afectación de recursos culturales físicos. En caso de que recursos 
culturales se vean afectados durante la ejecución del contrato (e.g. hallazgo de vestigios 
arqueológicos), el Consultor deberá notificar a la Unidad de Gestión del Proyecto PIT a fin de 
identificar las acciones requeridas. 
·         Plan de Manejo Ambiental (PMA)/Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
(GBPA): Capacitar a los usuarios del proyecto y promotores y líderes locales en la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
(GBPA) aplicable al subproyecto, documento que deberá ser provisto por la Unidad de Gestión 
del Proyecto PIT. Dentro de la capacitación se debe identificar las actividades a ejecutar, definir 
los responsables de ejecutar las actividades, los plazos de ejecución de actividades, registros 
requeridos por el PMA o GBPA y responsables de emitir reportes a la Autoridad Ambiental 
respectiva. La capacitación deberá incluir también las medidas de operación y cierre / abandono 
del proyecto 
  
b.          Temas Sociales: 
 
·         Participación y consulta: Considerando que los PCAT se basarán en “la participación 
democrática con base en acuerdos, consensos y un trabajo transparente”, el contratista debe 
incluir en su plan de trabajo un plan específico para la gestión de los procesos participativos, con 
mayor énfasis en los casos en que aplique la salvaguarda de pueblos indígenas. Este plan deberá 
incluir el proceso para convocar, ejecutar y documentar los procesos participativos” 
·         Cumplimiento de Salvaguarda de Pueblos Indígenas: En caso de que el SP se desarrolle 
en territorio de una comunidad con presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, montubias 
o afroecuatorianas, el contratista deberá implementar un mecanismo para que la ejecución del 
servicio de PCAT cumpla con los procesos de consulta previa, libre e informada con la población 
beneficiaria, de una manera culturalmente apropiada e inclusiva, respetando los tiempos, 
espacios y mecanismos propios de las comunidades para la toma de decisiones, los aspectos de 
género e intergeneracionales, con el objeto de conocer claramente sus opiniones y determinar 
los mecanismos con los cuales se llevará a cabo el servicio. 



 

·         Género: previo a la ejecución del servicio, y como parte del plan de trabajo, el contratista 
deberá presentar una estrategia para transversalizar el tema de género en la ejecución de los 
PCAT. 
·         Mecanismo de Quejas y Reclamos: PIT asegurará que, durante la ejecución de los PCAT, 
se mantenga vigente el acceso al Mecanismo de Quejas y Reclamos del proyecto. El contratista 
se encargará de socializar con los beneficiarios sobre el mecanismo e incluirá capacitaciones 
específicas para que los usuarios puedan acceder al mismo y hacer seguimiento a la resolución 
de sus quejas. En el caso de los SP que involucren a Pueblos Indígenas, deberá considerarse las 
particularidades culturales, para el acceso y uso del mecanismo de quejas y reclamos, de una 
forma culturalmente apropiada (capacitación en lenguas propias, formularios traducidos, 
respuestas oportunas). 
  
 c.          Personal: 
 
El contratista deberá asegurar que cuente con equipos de trabajo completos, que incluyan 
especialistas ambientales y sociales para la ejecución de los servicios.   
 
 
·         Especialista Social: deberá tener un perfil afín a las Ciencias Sociales, experiencia de al 
menos dos años en manejo de procesos de consulta y participación, y si el proyecto tiene 
población indígena, es preferible experiencia en trabajo con Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 
·         Especialista Ambiental: deberá tener un perfil afín a las ciencias ambientales, contar con 
conocimiento de normativa ambiental ecuatoriana y acreditar experiencia general de al menos 
dos años en la implementación y seguimiento de proyectos. 
  
d.          Responsabilidades de la unidad A&S de la UGP del PIT: 
 
·         Hacer el seguimiento de la ejecución de cada PCAT a fin de verificar que las medidas de 
salvaguardas ambientales y sociales que gobiernan el proyecto PIT sean tomadas en cuenta. 
·         Verificar que cada SP cumpla con su Plan de Manejo de Plagas y Enfermedades (PMP) y 
sus registros según lo establecido en el MGAS. 
·         Adicionalmente, garantizar la ejecución de las medidas establecidas por el PMA / GBPA de 
cada SP, recuperando los registros y realizando y remitiendo los reportes específicos a las 
Autoridad Ambiental respectiva. 
·         Coordinar con el personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en territorio, a fin de que 
conozcan las actividades y responsabilidades referentes al monitoreo y seguimiento del 
subproyecto y de la implementación del PCAT. 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 - GUÍA PARA FORMULAR EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA CON 



 

ESTRATEGIA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
 
Caracterizar y analizar la situación actual de la organización. 

 Aspectos organizacionales 

 Caracterizar y analizar los procesos productivos, cosecha, postcosecha y de agro 
procesamiento 

 Caracterizar y analizar las estrategias de comercialización actual, donde se determine la 
presentación, precios, canales y nichos de mercados. 

 
Mapeo y análisis de Cadenas de Valor. 

 Análisis de la importancia de las cadenas de valor de los productos priorizados por la 
organización a nivel territorial, (sondeo de mercado rápido: oferta y demanda) 

 Mapeo de las cadenas de valor de los productos priorizados por la organización en el polígono 
de influencia comercial. 

 Identificar actores directos e indirectos que intervienen en cadenas de valor determinadas. 

 Analizar las oportunidades y limitaciones que afectan a la organización para vincular y/o 
anclarse a uno de los eslabones de las cadenas de valor priorizadas por la organización. 

 
Análisis FODA con enfoque de gestión de Emprendimiento y Comercial Asociativa de la 
organización. 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 Determinar las estrategias (FO, FA, DO, DA) 
Plan de acción para la comercialización asociativa de la organización. 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Fases para la sostenibilidad comercial (Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo) 

 Líneas de acción estratégica a corto plazo (seis meses). 

 Líneas de acción estrategia a mediano plazo (doce meses) 

 Líneas de acción estrategia a largo plazo (veinte y seis meses) 

 Cronograma de Acompañamiento Técnico para la implementación de las líneas de acción 
estratégicas a corto plazo. 

 
Orientaciones para el Diseño de la Imagen Corporativa y Registro de la marca comercial de la 
organización. 

 Construcción de la Marca Comercial de la organización. 

 Estructura del Imagotipo (logotipo, eslogan) 

 Selección Cromática 

 Procesos para registro de marca comercial de la organización en la SENADI (búsqueda 
fonética y más). 

 La imagen corporativa de la organización, usos comerciales y de marketing agropecuario. 
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