
Hito Fecha entrega Responsable Observación

Se solicitará un informe al responsable de paquetes tecnológicos, 

donde se justifique el por qué no se atendieron con Kits, a las personas 

Inscritas.

29 de abril de 2024 Director Distrital

Presentar informe justificativo del porque no se atendieron con Kits, a 

las personas Inscritas en los paquetes tecnológicos.

03 de mayo de 

2024

Responsable del 

Proyecto Nacional de 

Reconversión y 

Sostenibilidad 

Ganadera 

Se generará respuesta por escrito a los representantes de la 

ASOAGROBIL, donde se justifique que motivó no haber sido atendidas, 

y se generará el seguimiento a sus solicitudes realizadas.

08 de mayo de 

2024
Director Distrital

Firmas de responsabilidad:

PLAN DE TRABAJO

 A LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA

DURANTE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Entidad: Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Distrital de Chimborazo

Periodo de rendición de cuentas: Año 2023

Fecha de deliberación pública: 19 de marzo de 2024

Acuerdo o compromiso adquirido: ASOAGROBIL: ¿Por qué no llegaron los kits de paquetes tecnológicos para las personas inscritas?

Jairo Daniel Peñafiel Zamora
Responsable de la Unidad de Gestión Distrital de 

Planificación de Chimborazo

Jorge Andres Ordoñez Saenz
Director Distrital Chimborazo
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